

ДОДАТОК №9

Графік проведення робіт

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ з Реконструкції Сумської ТЕЦ по вул. 2-а Залізнична, 10 в м. Суми (придбання основного обладнання та розробка проектної документації) у 2023 році

№	Джерело фінансування	Найменування роботи	ед. вим.	кол-во	План/факт	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Фактичне виконання роботи
1	III 2023 року	Розробка проектно кошторисної документації з "Реконструкція Сумської ТЕЦ по вул. 2-а Залізнична, 10 в м. Суми" (стадія Проект)	шт	1	План Факт		15	15							
2	III 2023 року	Розробка проектно кошторисної документації з "Реконструкція Сумської ТЕЦ по вул. 2-а Залізнична, 10 в м. Суми" (стадія Робоча Документація)	шт	1	План Факт			16	11						
3	III 2023 року	Проведення державної експертизи розробленої проектної документації	т	1	План Факт					1		11			
4	III 2023 року	Проведення тендеру на постачання основного обладнання згідно розробленого проекту	компл	1	План Факт								10		

Головний інженер ТОВ "Сумителлоенерго"

Смертяк С.Ю.