

ЗАХОДИ
по підготовці об'єктів КП "Міськводоканал" Сумської міської ради
до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Обсяги робіт	Замовник	Підрядник	Джерело фінансування, тис. грн.					Терміни виконання	
						Власні кошти	Міський бюджет	Обласний бюджет	Загучені кошти	Разом	Початок робіт	Закінчення робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водозабори												
1	Виконати промивку резервуарів чистої води на водозаборах : Лепехівський в/з – 3 один.; Лучанський в/з – 3 один.; Ново-Оболонський в/з – 2 один. Пришибський в/з – 3 один.; Топольнянський в/з – 3 один.; Токарівський в/з – 2 один.	один.	16	КП «Міськ-водоканал»	КП «Міськ-водоканал»	59,0	-	-	-	59,0	квітень	жовтень
2	Поточний ремонт фасаду насосної станції II-го підйому <i>Площадка Кітасово Топольнянського водозабору</i>	м ²	80	-«-«-	-«-«-	1,5	-	-	-	1,5	травень	червень
3	Поточний ремонт покрівлі приміщення охорони	м ²	26	-«-«-	-«-«-	12,1	-	-	-	12,1	травень	серпень
4	Заміна дверей в приміщенні охорони <i>Токарівський водозабір</i>	шт	1	-«-«-	-«-«-	2,0	-	-	-	2,0	липень	серпень
5	Поточний ремонт покрівлі насосної станції II-го підйому <i>База підприємства</i>	м ²	480	-«-«-	-«-«-	25,0	-	-	-	25,0	липень	серпень
6	Влаштування кол-центру	об'єкт	1	-«-«-	-«-«-	550,00				550,00	квітень	грудень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Водопровідні мережі</u>											
7	Промивка вуличних водопровідних мереж	км	134,4	КП «Міськ-водоканал»	КП «Міськ-водоканал»	186,0	-	-	-	186,0	квітень	жовтень
8	Ремонт та відновлення випусків на водомережах з накриттям люків на водопровідних колодязях	один.	5	- "- "-	- "- "-	30,0	-	-	-	30,0	червень	листопад
		один.	190	- "- "-	- "- "-	150,0				150,0	травень	
9	Виконати обстеження люкерних переходів через річки Сумку, Псел, Стрілку	комп	1	- "- "-	- "- "-	54,0	-	-	-	54,0	травень	липень
10	Благоустрій місць розриту на зовнішніх водопровідних мережах	од.	180	- "- "-	- "- "-	210,0	-	-	-	210,0	травень	жовтень
	<u>Каналізаційні мережі</u>											
11	Перевірка та обстеження люкерів через річки Сумку та Стрілку сумісно з гідротехдільницею	п.м.	82	- "- "-	- "- "-	10,0	-	-	-	10,0	червень	серпень
12	Поточний ремонт окремих ділянок каналізаційних мереж	п.м.	50	- "- "-	- "- "-	12,0	-	-	-	12,0	березень	листопад
13	Накриття каналізаційних люків (ремонт, чистка колодязів)	од.	595	- "- "-	- "- "-	180	-	-	-	180	березень	листопад
14	Перевірку та обстеження колодязів з перепадами	од.	156	- "- "-	- "- "-	15,0	-	-	-	15,0	квітень	жовтень
15	Перевірку та обстеження камер гасіння	од.	13	- "- "-	- "- "-	2,0	-	-	-	2,0	травень	вересень
16	Гідравлічне промивання каналізаційних мереж м. Суми	км	336,5	- "- "-	- "- "-	55,0	-	-	-	55,0	лютий	грудень
	<u>Каналізаційні насосні станції</u>											
17	Перевірка та обстеження люкерів каналізаційних напірних колекторів через р. Сумку, р. Стрілку, р. Псел та ревізії діючих засувок Д 600 мм, Д 400 мм сумісно з гідротехнічною дільницею	п.м.	42	КП "Міськ-водоканал"	КП "Міськ-водоканал"	75,0	-	-	-	75,0	травень	жовтень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Поточний ремонт покрівлі КНС-1А (парапети)	М.П.	50	КП «Міськ-водоканал»	КП «Міськ-водоканал»	3,2	-	-	-	3,2	серпень	вересень
19	Поточний ремонт покрівлі КНС-2, в т.ч. парапети	М ² / М.П.	85 20	- "- "-	- "- "-	6,8	-	-	-	6,8	серпень	вересень
20	Ремонт покрівлі будівлі керування засувками КНС-2	М ²	50	- "- "-	- "- "-	3,5	-	-	-	3,5	серпень	жовтень
21	Влаштування залізобетонної підлоги в грабельному відділенні КНС-2	М ²	152	- "- "-	- "- "-	65,75	-	-	-	65,75	квітень	серпень
22	Відновлення водовідливів на парапетах КНС-4	М	14	- "- "-	- "- "-	1,0	-	-	-	1,0	травень	червень
23	Ремонт огорожі КНС-4	М.П.	39,5	- "- "-	- "- "-	14,0	-	-	-	14,0	квітень	травень
24	Поточний ремонт покрівлі КНС-10	М ²	250	- "- "-	- "- "-	25,0	-	-	-	25,0	серпень	вересень
Станція очисних споруд												
25	Ремонт фасаду АПК ОС	М ²	700	- "- "-	- "- "-	150,0	-	-	-	150,0	травень	жовтень
26	Встановлення віконних блоків з металопластику	М ²	65	- "- "-	- "- "-	176,41	-	-	-	176,41	червень	серпень
27	Улаштування бетонної стяжки на площадці обслуговування (розподільча чаша № 2)	М ²	5	- "- "-	- "- "-	16,0	-	-	-	16,0	червень	липень
28	Улаштування бетонної стяжки (камера гасіння)	М ²	50	- "- "-	- "- "-	8,5	-	-	-	8,5	серпень	серпень
Дільниці котельних установок та газового господарства												
Котельня бази підприємства												
29	Ремонт та ревзія обладнання теплових пунктів, трубопроводів	об'єкт	5	КП «Міськ-водоканал»	КП «Міськ-водоканал»	2,0	-	-	-	2,0	червень	червень
30	Ремонт та ревзія обладнання теплових камер підземних теплових мереж	об'єкт	5	- "- "-	- "- "-	2,0	-	-	-	2,0	травень	травень
31	Ремонт внутрішньої системи опалення	об'єкт	5	- "- "-	- "- "-	60,0	-	-	-	60,0	червень	серпень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Гідравлічне випробування та гідропневматичне промивання підземних тепломереж	м.п.	640	-"-"-	-"-"-	1,5	-	-	-	1,5	травень	травень
33	Виконати гідравлічне випробування та гідропневматичне промивання внутрішньої системи опалення будівель АПК, мехмайстерні, автогаражу, цеху з ремонту глибоких насосів, складу	об'єкт	5	КП «Міськ-водоканал»	КП «Міськ-водоканал»	2,0	-	-	-	2,0	липень	липень
34	Виконати технічне обслуговування електричного котла на 36 кВт в побутових приміщеннях водомереж та каналізаційних мереж	шт	1	-"-"-	Підрядна організація	1,0	-	-	-	1,0	вересень	жовтень
35	Виконати технічне обслуговування і державну повірку коректора об'єму газу ОЕ VPT в комплекті з датчиками	шт	1	-"-"-	Підрядна організація	10,0	-	-	-	19,0	липень	серпень
36	Виконати державну повірку стаціонарного сигналізатора загазованості «Делека»	один.	1	КП «Міськ-водоканал»	Підрядна організація	1,28	-	-	-	1,28	липень	серпень
37	Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні	об'єкт	1	-"-"-	КП «Міськ-водоканал»	1,5	-	-	-	1,5	червень	липень
38	Виконати перевірку димових і вентиляційних каналів	шт	5	-"-"-	-"-"-	0,9	-	-	-	0,9	серпень	вересень
39	Виконати державну повірку водолічильника WPD 100/150 U і термометровувачів опору КТС-Б на вузлу обліку теплової енергії на житлові будинки	шт шт	1 2	-"-"-	Підрядна організація	3,0	-	-	-	3,0	червень	липень
40	Виконати державну повірку манометрів по котельній і теплопунктам	об'єкт	4	-"-"-	Підрядна організація	1,5	-	-	-	1,5	серпень	вересень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Ремонт і технічне обслуговування обладнання котельні: циркуляційні насоси першого і другого контуру, живильні насоси, обладнання хіміводоочистки, мембранні розширювальні баки, водогрійні котли – 3 шт, запірні арматура	об'єкт	1	-"-"-	КП «Міськ-водоканал»	5,0	-	-	-	5,0	червень	липень
42	Ремонт і технічне обслуговування автоматики регулювання і безпеки котельні: пульти контролю «Сигнал-1», «Сигнал-2», електронні регулятори «Данфос» з 3-х ходовими клапанами – 2 шт, автоматичні підживлювальні станції – 2 шт, автоматизовані водогрійні котли «Оптімагаз»-348 – 3 шт	об'єкт	1	КП «Міськ-водоканал»	КП «Міськ-водоканал»	10,0	-	-	-	10,0	червень	липень
43	Виконати частковий технічний огляд водогрійних котлів «Оптімагаз»-Е348 експертом ЕПЦ	шт	3	-"-"-	Підприємство організація	3,0	-	-	-	3,0	липень	липень
	Котельня очисних споруд											
44	Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні	комп.	1	-"-"-	КП «Міськ-водоканал»	3,0	-	-	-	3,0	липень	серпень
45	Ремонт і ревізії обладнання котельної (насоси, запірні арматура, димотяги, вентилятори, система хіміводоочистки, водогрійний котел КВГ-6,5-150, теплові мережі)	комп.	1	-"-"-	-"-"-	10,0	-	-	-	10,0	червень	серпень
46	Ремонт і ревізії обладнання теплових камер № 1-8, 10, 13, 14, підземних теплових мереж	об'єкт	11	-"-"-	-"-"-	70,0	-	-	-	70,0	травень	серпень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Ремонт і ревізії обладнання та трубопроводів теплових пунктів очисних споруд	об'єкт	5	-"-"-	-"-"-	2,0	-	-	-	2,0	квітень	травень
48	Ремонт внутрішньої системи опалення очисних споруд	об'єкт	10	-"-"-	-"-"-	20,0	-	-	-	20,0	квітень	травень
49	Виконати гідрравлічне випробування та гідропневматичне промивання внутрішньої системи опалення об'єктів очисних споруд	об'єкт	10	КП «Міськ-волоканал»	КП «Міськ-волоканал»	3,0	-	-	-	3,0	вересень	вересень
50	Виконати гідропневматичні промивання і гідрравлічні випробування підземних тепломереж	м.п.	2400	-"-"-	КП «Міськ-волоканал»	2,0	-	-	-	2,0	серпень	серпень
51	Виконати перевірку димових і вентиляційних каналів	шт	3	-"-"-	Підприємство організації	0,9	-	-	-	0,9	серпень	серпень
52	Виконати режимну наладку водогрійного котла КВГ-6,5 -150	шт	1		Підприємство організації	16,32	-	-	-	16,32	жовтень	листопад
53	Виконати технічне обслуговування і державну повірку лічильника газу ЛГ-К-80	од	1		Підприємство організації	10,0	-	-	-	10,0	липень	вересень
54	Виконати технічне обслуговування та ремонт автоматики безпеки, приладів регулювання і контролю котла КВГ-6,5-150 № 1	котел	1	-"-"-	-"-"-	4,0	-	-	-	4,0	серпень	вересень
55	Виконати герметизацію віконних і дверних проїомів котельні	об'єкт	1	-"-"-	-"-"-	40,0	-	-	-	40,0	червень	жовтень
56	Виконати державну повірку манометрів по котельній і теплопунктам	об'єкт	9	-"-"-	-"-"-	2,0	-	-	-	2,0	серпень	вересень
57	Ремонт і ревізії обладнання теплопунктів і внутрішньої системи опалення, теплових мереж КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС	об'єкт	6	-"-"-	КП «Міськ-волоканал»	8,0	-	-	-	8,0	травень	червень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Виконати гідравлічне випробовування та промивку теплових пунктів, внутрішньої системи опалення КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС	комп.	6	-"-"-	-"-"-	3,0	-	-	-	3,0	липень	серпень
59	Технічне обслуговування і ремонт твердопаливних котлів та системи опалення на КНС-8,10,13,15 – 4 шт	об'єкт	4	КП «Міськ-водоканал»	КП «Міськ-водоканал»	4,0	-	-	-	4,0	червень	вересень
60	Виконати технічне обслуговування і ремонт електричних котлів та системи опалення на Токарівському водозаборі – 1 шт, КНС-2 – 2шт	об'єкт	2	-"-"-	-"-"-	3,5	-	-	-	3,5	вересень	жовтень
61	Виконати ремонт і ревізію обладнання підземних теплових мереж по КНС, ВНС	об'єкт	5	-"-"-	-"-"-	12,0	-	-	-	12,0	липень	вересень
62	Виконати державну перевірку манометрів по тепловим пунктам КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС	об'єкт	6	-"-"-	-"-"-	2,0	-	-	-	2,0	серпень	вересень
Відділ головного енергетика												
63	Виконати заміну дверей ТП-172, 6 кВ КНС-3	шт	1	-"-"-	-"-"-	1,5	-	-	-	1,5	березень	серпень
64	Виконати заміну дверей ТП-21, 6 кВ КНС-5	шт	1	-"-"-	-"-"-	1,5	-	-	-	1,5	березень	серпень
65	Виконати заміну дверей електрощитових ТП-3, ТП-4 РУ-0,4 кВ станції очисних споруд	шт	2	-"-"-	-"-"-	3,0	-	-	-	3,0	березень	серпень
66	Виконати ремонт покрівель свердловин №№ 1, 4, 8 Токарівського водозабору	м ²	180,6	-"-"-	-"-"-	28,0	-	-	-	28,0	березень	серпень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	Виконати ремонт покрівлі ТП-1 площадки «Князово» Тополянського водозабору	м ²	14,2	-"-"-	-"-"-	2,5	-	-	-	2,5	березень	серпень
68	Виконати ремонт вимощення РП-13 та РП-43 Пришибської ВНС	м ²	40	-"-"-	-"-"-	3,5	-	-	-	3,5	березень	серпень
	<u>Гідротехнічна діяльність</u>											
69	Регулярна очистка русла річки Псел від дерев та порослі в місцях проходження водопровідно-каналізаційних люкерів та біля скиду міських очисних споруд	комп.	1	-"-"-	-"-"-	30,0	-	-	-	30,0	березень	листопад
	Всього:					2498,16				2498,16		

Директор КП "Міськводоканал" Сумської міської ради

Анатолій САГАЧ

Виконавець:
Юрій Ульянченко,
700-182


