



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05
E-mail: osvita@smr.gov.ua

14.05.2021 №13.01-18/ 876

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

Голові постійної комісії з питань
планування соціально – економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики Сумської міської
ради VIII скликання
Шилову В.О.

Директору
департаменту фінансів, економіки та
інвестицій Сумської міської ради
Липовій С.А.



У 2020 році проводились роботи по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради».

У ході проведення будівельно – монтажних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради» було виявлено роботи, що не були враховані в проектно - кошторисній документації. Для повноцінного функціонування об'єкта після введення його в експлуатацію виникла необхідність провести додаткові роботи, які призвели до зміни техніко – економічних показників проекту.

Відповідно до п. 16 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2021 року № 560 (зі змінами) «повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його доопрацювання у зв'язку з необхідністю зміни проектних рішень та/або у зв'язку із зміною державних будівельних норм, та/або вихідних даних щодо проектування».

Враховуючи вищенаведене, колегіально – Замовником, Генпроектувальником, Генпідрядником та представником технічного нагляду було вирішено по закінченню робіт по об'єкту в повному обсязі привести документацію у відповідність до вимог чинного законодавства.

Відповідно до експертного звіту (позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради». Коригування» загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 19 квітня 2021 року складає

2034749,00 гривень. Із загальної кошторисної вартості у 2020 році використано 1416115,00 гривень. Для повного розрахунку з підрядником на вистачає 618634,00 гривень.


Зважаючи на вищевикладене, для здійснення повного розрахунку з підрядником звертаємося з проханням виділити додатково кошти в загальній сумі 618634,00 гривень по КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», а саме:

Назва об'єкту	Необхідна сума коштів, гривень
Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради»	618634,00

Копія експертного звіту додається

З повагою

Начальник управління освіти і науки
Сумської міської ради



А.М. Данильченко



центр експертизи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Експертизи»

40000, м. Суми,
пл. Незалежності, буд. 3, каб. 317

e-mail: centrexpr@ukr.net
тел.: +38 (099)23-23-285



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Центр експертизи»
Володимир ЗЕНЧЕНКО

19.04.2021

м. Суми
№ 2303

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проєктом «Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи
Сумська спеціалізована школа I ступеня №30 "Унікум" Сумської міської ради.
Коригування»

Замовник будівництва – Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I ступеня
№30 "Унікум" Сумської міської ради

Генеральний проєктувальник – Фізична особа-підприємець Дунаєв Олександр Анатолійович
(ГПН – Дунаєв О.А., кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012798 від 08.02.2017)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у
поточних цінах станом на «16» квітня 2021 р. склала 2034,749 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 1767,922 тис. грн.;
- устаткування, меблі, інвентар – 42,976 тис. грн.;
- інші витрати – 223,851 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 1416,115 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 1316,000 тис. грн.;
- інші витрати – 100,115 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено,
що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проєктом,
складено відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013 «Правила визначення вартості
будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на «19» квітня
2021 р. складає 2034,749 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 1767,922 тис. грн.;
- устаткування, меблі, інвентар – 42,976 тис. грн.;
- інші витрати – 223,851 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 1416,115 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 1316,000 тис. грн.;
- інші витрати – 100,115 тис. грн.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної
документації на будівництво не розглядалися.

Примітка:

Ціни на матеріальні ресурси прийняті за базисми Замовника відповідно до п. 5.2 ДСТУ-НБД.1.1-2:2013.

Відповідальний експерт



Ольга КРИЛЬ
(сертифікат АЕ № 004584)