Продовження таблиці 3
Додаток 1
до рішення Сумської міської ради «Про План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади до 2050 року» від 10 квітня 2024 року № 4708 – МР


Звіт з моніторингу виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року за 2016-2020 роки

У 2015 році місто Суми приєдналось до Європейської ініціативи «Угода мерів» і прийняло на себе зобов'язання до 2020 року знизити споживання різних видів енергії на 20% до 2020 року. Рішенням Сумської міської ради від 
26 вересня 2018 року № 3909 – МР затверджено «План дій для сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року» (далі - ПДСЕР). 
Звіт розроблено відповідно до моніторингових форм, визначених офісом «Угоди мерів» та об’єднаним дослідним центром Європейської Комісії – JRC. 
За звітний період на впровадження заходів з енергоефективності у сферах муніципальних та житлових будівель, третинного сектору (малого бізнесу), транспорту, вуличного освітлення, систем водопостачання та водовідведення, теплоенергетики витрачено 1 006 895,10 тис. грн коштів місцевого та державного бюджету, комунальних і приватних підприємств та мешканців. 
Зменшення викидів СО2 за результатами впровадження заходів становить – 87 843,92 тон, що дорівнює – 43,79 % від обсягу скорочення викидів СО2, запланованого до 2020 року. Економія енергоресурсів становить – 
236 451,47  МВт, що дорівнює – 49,37 % від загального обсягу економії енергії, запланованого до 2020 року. 
Таким чином, у результаті виконання заходів, які були передбачені Планом дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року станом на 2020 рік скорочення викидів CO2 складає - 8,91 % від рівня викидів у базовому 2013 році, що менше від запланованого зниження викидів СО2, передбаченого Планом дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року (за планом скорочення викидів СО2 складає 20,2 %).



Таблиця 1
Загальне споживання енергії, МВт*год

	Сектор
	ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт·год]

	
	Електроенергія
	Теплоенергія/ холод
	Викопне паливо
	Енергія з відновлювальних 
джерел
	ЗАГАЛОМ

	
	
	
	Природний газ
	Зріджений газ
	Дизель
	Бензин
	Вугілля
	Біопаливо
	

	БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА

	Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти
	45 772,00
	92 286,80
	8 383,76
	 
	 
	 
	4,45
	2,45
	146 449,45

	Вуличне освітлення
	8 285,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 285,76

	Третинний сектор
	97 841,99
	27 658,81
	3 818,52
	 
	 
	 
	 
	 
	129 319,32

	Житлові будівлі
	200 667,74
	515 895,51
	447 733,08
	 
	 
	 
	 
	 
	1 164 296,33

	КП "Міськводоканал" СМР
	24 039,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 039,00

	Всього
	376 606,49
	635 841,12
	459 935,36
	0,00
	0,00
	0,00
	4,45
	2,45
	1 472 389,87

	ТРАНСПОРТ

	Комунальний транспорт
	 
	 
	 
	1 456,50
	13 010,00
	7 109,51
	 
	 
	21 576,01

	Пасажирський транспорт
	5 755,00
	 
	 
	6 005,60
	596,20
	4,90
	 
	 
	12 361,70

	Приватний транспорт
	 
	 
	 
	131 360,54
	103 524,90
	115 091,12
	 
	 
	349 976,56

	Всього
	5 755,00
	0,00
	0,00
	138 822,64
	117 131,10
	122 205,53
	0,00
	0,00
	383 914,27

	Разом
	382 361,49
	635 841,12
	459 935,36
	138 822,64
	117 131,10
	122 205,53
	4,45
	2,45
	1 856 304,15



Таблиця 2
Моніторинговий кадастр викидів

	Сектор
	Моніторинговий кадастр викидів [тони СО2]

	
	Електроенергія
	Теплоенергія/ холод
	Викопне паливо
	Енергія з відновлювальних 
джерел
	ЗАГАЛОМ

	
	
	
	Природний газ
	Зріджений газ
	Дизель
	Бензин
	Вугілля
	Біопаливо
	

	БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА

	Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти
	23 343,72
	26 486,31
	1 693,52
	 
	 
	 
	1,52
	0,00
	51 525,07

	Вуличне освітлення
	4 225,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 225,74

	Третинний сектор
	49 899,41
	7 938,08
	771,34
	 
	 
	 
	 
	 
	58 608,84

	Житлові будівлі
	102 340,55
	148 062,01
	90 442,08
	 
	 
	 
	 
	 
	340 844,64

	КП "Міськводоканал" СМР
	12 259,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 259,89

	Всього
	192 069,31
	182 486,40
	92 906,94
	0,00
	0,00
	0,00
	1,52
	0,00
	467 464,17

	ТРАНСПОРТ

	Комунальний транспорт
	 
	 
	 
	330,63
	3 473,67
	1 770,27
	 
	 
	5 574,56

	Пасажирський транспорт
	 
	 
	 
	1 363,27
	159,19
	1,22
	 
	 
	1 523,68

	Приватний транспорт
	 
	 
	 
	29 818,84
	27 641,15
	28 657,69
	 
	 
	86 117,68

	Всього
	0,00
	0,00
	0,00
	31 512,74
	31 274,00
	30 429,18
	0,00
	0,00
	93 215,92

	Разом
	192 069,31
	182 486,40
	92 906,94
	31 512,74
	31 274,00
	30 429,18
	1,52
	0,00
	560 680,09
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Таблиця 3
Моніторинговий звіт
щодо виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2020 року за 2016-2020 роки

	Проекти
	Статус реалізації
	Інвестиції, тис. грн.
	Використане фінансування, (тис. грн) 2016-2020 рр.
	Оцінки в 2020
	Фактичні результати

	
	
	
	
	Економія ПЕР,  МВт∙год
	Виробництво з відновлювальних джерел [MВт/a]
	Скорочення викидів, т СО2
	Економія ПЕР, МВт∙год
	Виробництво з відновлювальних джерел [MВт/a]
	Скорочення викидів, т СО2

	Бюджетний сектор
	
	199 807,23
	246 280,82
	65 149,50
	0,00
	13 848,60
	26 548,26
	0,00
	8 500,27

	Впровадження енергетичного менеджменту
	Виконано
	6 900,70
	3 633,20
	20 034,70
	
	1 185,20
	2 506,02
	
	674,19

	ПУЛ 1 Підвищення енергоефективності в освітніх закладах управління освіти і науки (ДНЗ № 2, № 14, № 22, ЗОШ № 29)
	Виконано
	10 463,40
	13 870,31
	1 266,30
	
	376,00
	1 266,30
	
	376,00

	Комплексна термомодернізація та реконструкція системи теплопостачання ЗОШ № 11
	Виконано
	4 642,60
	5 963,24
	431,20
	
	178,30
	431,20
	
	178,30

	ПУЛ 2 Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах м. Суми (ЗОШ 
№ 24, ССШ № 25, ДНЗ №№ 3, 15, 28, 39, Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди)
	Виконано
	9 469,50
	8 597,99
	2 010,50
	
	615,10
	2 010,50
	
	615,10

	ПУЛ 3 Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах управління освіти і науки Сумської міської ради (26 ЗОШ)
	Виконано
	34 088,00
	62 324,15
	6 302,40
	
	1 840,90
	6302,40
	
	1840,90

	ПУЛ 4 Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах управління освіти і науки Сумської міської ради (30 ДНЗ)
	Виконано
	34 339,70
	58 606,22
	5 204,70
	
	1 561,20
	5204,70
	
	1561,20

	ПУЛ 5 Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах управління освіти і науки Сумської міської ради (5 об’єктів)
	Відкладено
	3 267,40
	
	644,40
	
	191,10
	
	
	

	ПУЛ 6 Підвищення енергоефективності відділу охорони здоров’я Сумської міської ради  (11 об’єктів)
	Виконано
	32 053,80
	34 299,70
	4 681,10
	
	1 483,90
	4681,10
	
	1483,90

	ПУЛ 7 Модернізація теплових вводів та системи опалення з використання енергозберігаючих технологій (122 об’єкти)
	В процесі виконання
	48 800,00
	43 203,88
	23 703,80
	
	6 182,80
	3 275,64
	
	1 536,58



	Проекти
	Статус реалізації
	Інвестиції, тис. грн.
	Використане фінансування, (тис. грн) 2016-2020 рр.
	Оцінки в 2020
	Фактичні результати

	
	
	
	
	Економія ПЕР,  МВт∙год
	Виробництво з відновлювальних джерел [MВт/a]
	Скорочення викидів, т СО2
	Економія ПЕР, МВт∙год
	Виробництво з відновлювальних джерел [MВт/a]
	Скорочення викидів, т СО2

	Термомодернізація будівель та інженерних мереж
	В процесі виконання
	15 782,13
	15 782,13
	870,40
	
	234,10
	870,40
	
	234,10

	Населення
	
	413 437,50
	58 909,30
	155 467,90
	0,00
	41 664,90
	132 535,51
	0,00
	35 526,23

	Пілотний проект з модернізації теплових вводів та систем опалення з використанням енергозберігаючих технологій для (7 буд. ОСББ та ЖБК)
	Відкладено
	4 408,60
	
	1 169,30
	
	341,10
	
	
	

	Модернізація теплових вводів та системи опалення з використанням енергозберігаючих технологій 
(1106 буд.)
	Завершено
	409 028,90
	58 909,30
	154 298,60
	
	41 323,80
	132535,51
	
	35526,23

	Третинні будівлі
	
	46 086,86
	2 251,42
	44 841,31
	0,00
	30 689,20
	7 715,01
	0,00
	5 676,25

	Часткова термомодернізація будівель, модернізація теплових вводів та системи опалення з використанням енергозберігаючих технологій
	У стадії реалізації
	45 000,00
	1 164,56
	43 678,00
	
	29 427,00
	6 551,70
	
	4 414,05

	Модернізація систем освітлення
	Завершено
	1 086,86
	1 086,86
	1 163,31
	
	1 262,20
	1 163,31
	
	1 262,20

	Теплоенергетика
	
	50 112,40
	7 154,58
	107 953,00
	0,00
	33 027,60
	8 540,30
	0,00
	3 972,04

	Впровадження ЕМ ТОВ "Сумитеплоенерго"
	Відкладено
	13 417,80
	
	69 049,80
	
	18 169,40
	
	
	

	ЕМ ДКППВ ПАТ "СМНВО"
	Відкладено
	5 664,60
	
	24 428,90
	
	5 615,90
	
	
	

	Зниження витрат електроенергії об'єктами ТОВ "Сумитеплоенерго"
	Завершено
	21 000,00
	7 154,58
	3 800,00
	
	4 121,10
	2 546,00
	
	2 761,14

	Підвищення енергоефективності системи підготовки резервного палива ДКППВ ПАТ "СМНВО"
	Завершено
	1 030,00
	
	5 994,30
	
	1 210,90
	5 994,30
	
	1 210,90

	Застосування комбінованої генерації електричної та теплової енергії на ДКППВ ПАТ "СМНВО"
	Відкладено
	9 000,00
	
	4 680,00
	
	3 910,30
	
	
	

	Заміщення природного газу на відновлювані та альтернативні джерела енергії
	
	373 103,00
	
	10 887,00
	108 592,00
	33 906,00
	
	
	

	Будівництво міні-ТЕЦ на твердих побутових відходах
	Відкладено
	333 903,00
	
	10 887,00
	70 593,70
	26 230,00
	
	
	

	Реконструкція котельні ДКППВ ПАТ “СМНВО” з влаштуванням твердопаливних котлів на потреби ГВП
	Відкладено
	39 200,00
	
	
	30 572,70
	6 175,70
	
	
	

	Заміщення природного газу твердим паливом (дровами) у приватному секторі
	Відкладено
	
	
	
	7 426,00
	1 500,00
	
	
	

	Проекти
	Статус реалізації
	Інвестиції, тис. грн.
	Використане фінансування, (тис. грн) 2016-2020 рр.
	Оцінки в 2020
	Фактичні результати

	
	
	
	
	Економія ПЕР,  МВт∙год
	Виробництво з відновлювальних джерел [MВт/a]
	Скорочення викидів, т СО2
	Економія ПЕР, МВт∙год
	Виробництво з відновлювальних джерел [MВт/a]
	Скорочення викидів, т СО2

	Муніципальне вуличне освітлення
	
	1 568,00
	22 498,19
	2 239,00
	0,00
	2 428,20
	796,50
	0,00
	864,25

	Впровадження енергетичного менеджменту на КП ЕЗО “Міськсвітло” СМР
	В процесі виконання
	68,00
	
	299,00
	
	324,30
	10,10
	
	11,00

	Впровадження енергоефективних джерел світла
	Виконано
	1 500,00
	22 498,19
	1 940,00
	
	2 103,90
	786,40
	
	853,25

	Система водопостачання та водовідведення
	
	9 941,00
	13 901,28
	4 842,60
	0,00
	5 251,70
	3 627,00
	0,00
	3 009,31

	Впровадження енергетичного менеджменту КП "Міськводоканал" СМР
	В процесі виконання
	1 363,60
	44,20
	1 633,00
	
	1 771,00
	1932,30
	
	1170,70

	Переоснащення насосних агрегатів Тополянського водозабору, свердловина № 16
	Виконано
	445,70
	440,65
	192,40
	
	208,60
	138,40
	
	150,20

	Переоснащення насосних агрегатів Лучанського водозабору, свердловина № 7Б
	Виконано
	350,10
	388,31
	70,10
	
	76,00
	59,10
	
	64,10

	Переоснащення насосних агрегатів Лучанського водозабору, свердловина № 12
	Виконано
	760,60
	513,34
	56,40
	
	61,20
	56,40
	
	61,20

	Переоснащення насосних агрегатів Тополянського водозабору, свердловина № 6А
	Виконано
	80,50
	388,31
	8,80
	
	9,50
	59,09
	
	64,10

	Переоснащення насосних агрегатів Пришибського водозабору, свердловина № 8А
	Виконано
	251,60
	291,70
	61,30
	
	66,50
	40,88
	
	44,40

	Переоснащення КНC-1А насосними агрегатами з шафами керування
	Виконано
	1 170,00
	939,33
	278,30
	
	301,80
	278,30
	
	301,80

	Переоснащення мулонасосної станції № 2 на очисних спорудах фекальними насосними агрегатами з шафами керування
	Виконано
	2 368,90
	1 389,00
	2 541,80
	
	2 756,50
	847,00
	
	918,90

	Реконструкція водогону Д 500 мм від Тополянського водозабору до 
пр. Курський
	Виконано
	3 150,00
	9 506,44
	0,50
	
	0,60
	215,53
	
	233,91

	Транспорт
	
	488 559,50
	447 060,10
	26 766,70
	0,00
	16 914,00
	18 982,96
	0,00
	16 124,86

	Заміна застарілого тролейбусного складу КП “Електроавтотранс” СМР
	В процесі виконання
	299 288,10
	114 597,60
	15 241,70
	
	6 265,00
	10339,21
	
	11217,21

	Створення та розвиток велосипедних доріжок у місті Суми
	Завершено
	15 271,40
	8 621,20
	11 525,00
	
	3 000,00
	8 643,75
	
	2 250,00

	Підвищення якості дорожнього покриття в межах міста
	Завершено
	174 000,00
	323 841,30
	
	
	700,00
	
	
	2657,65
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	Економія ПЕР,  МВт∙год
	Виробництво з відновлювальних джерел [MВт/a]
	Скорочення викидів, т СО2
	Економія ПЕР, МВт∙год
	Виробництво з відновлювальних джерел [MВт/a]
	Скорочення викидів, т СО2

	Часткове використання біопалива у приватних та громадських транспортних засобах
	Відкладено
	
	
	
	
	6 949,00
	
	
	

	Інформаційно-просвітницькі заходи
	
	
	208 839,41
	60 816,00
	
	22 856,00
	37 705,92
	
	14 170,72


	

Секретар Сумської міської ради					                                                                 		Артем КОБЗАР

Виконавець: __________Любов СПІВАКОВА									
