


 Додаток № 2







до рішення виконавчого комітету СМР

                                                    від 20.09.2016 № 518
ІНФОРМАЦІЯ 

про  хід  виконання  заходів по підготовці  ТОВ «Сумитеплоенерго» 
до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років 
       ТОВ «Сумитеплоенерго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня                  2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової  та електричної енергії.  Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2ПНС, 62ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж  у 2-х тр. вим. 
      Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.04.2016р. № 194 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років» ТОВ «Сумитеплоенерго» заплановані заходи з підготовки  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років.
      Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016- 2017 років на 15.09.2016р.:

● по Сумській  ТЕЦ: 
- виконані роботи:
     поточний ремонт: 

  -  парових котлів  №№ 2, 3; 

  -  водогрійних котлів №№ 1, 2, 3;

  -  турбогенераторів №№ 1,2; 

  -  допоміжного обладнання.
- ведуться роботи:
           -  капітальний  ремонт парового котла  №1;
            - капітальний  ремонт парової турбіни №3.
      Запас вугілля складає 13 000 тн.

●  по тепловим мережам  та котельним: 
- виконані роботи:

    - проведені гідравлічні випробування магістральних та квартальних 

      теплових мереж. 
            За результатами випробувань на теплових мережах:  
                             виявлено - 112 пошкоджень; 

                             усунуто   -  98 пошкоджень; 

                             в роботі   -  14  пошкоджень;  
   -  замінено  1 400,0 пм аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному 
      вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор; 
-   ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання ПНС, ЦТП 

    і котельних;
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 -   режимна наладка  котлів; 

- ведуться роботи:
 -  заміна   аварійних дільниць магістральних та квартальних теплових мереж 
    від ЦТП і котельних; 
-   поновлення  асфальтового покриття після  проведення  ремонтних 
     робіт на  т/мережах; 
-  ремонт  будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних;
-  технічна діагностика та опосвідчення  котлів.   

     Всього станом на 15.09.2016 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано                 95,2% від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років.
Директор                                                                                               О.В.Рибалка
