                                                                                    Додаток 4
                                                                           до рішення виконавчого комітету

                                                             від  28.08.2019   № 482
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання заходів по підготовці лікувально-профілактичних 
закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років
           На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 09 квітня  2019 року № 224 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» та наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 30 травня 2019 року № 116 «Про підготовку закладів охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради розроблені  відповідні заходи та проведена робота по виконанню запланованих робіт та заходів.

Станом на 23.08.2019 лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради виконано робіт та послуг на 6 604 510 тис. гривень, у тому числі:
	
	Заходи
	Заплановано (грн.)
	Виконано (тис.грн.)

	1. 
	Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
	323 300,0
	256 300,0

	2.
	Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
	761 210,0
	133 2100,

	3.
	Заходи з енергозбереження відповідно до програми
	20 118 330,0
	3 228 9000,

	4.
	Капітальні ремонти
	4 933 700,0
	1 759 2000,

	5.
	Поточні ремонти
	1 335 200,0
	1 226 9000,

	 
	Разом
	27 471 750,0
	6 604 5100,


КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР: Заклад готовий до ОЗ періоду та має акт готовності, також паралельно ведуться роботи з енергозбереження, а саме утеплення стін підвалу, цоколю з улаштуванням відмостки, роботи виконано на 70%. Також проводиться ремонт приміщень гінекологічного відділення. Роботи виконані на 45% від договірних обсягів.
КНП "Клінічна лікарня №4" СМР: акт готовності отримано по поліклінічним відділенням, опрацьовується питання по підключенню будівлі стаціонару по вул.Металургів 28 до централізованого опалення.
Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня № 5" СМР: наразі закладі готується до проведення гідравлічного випробування мереж та до вимірювання опору ізоляції та електровимірювання обладнання, на 70% проведена метрологічна повірка лічильників, перезарядка вогнегасників. Також потребують капітального ремонту тепло та водопровідні мережі закладу.
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР: проведено гідравлічне випробування мереж, гідропневматичне промивання, ремонт запірної арматури та вентелів. Найближчим часом буде розпочато роботи за міської програмою енергозбереження, а саме капітальний ремонт (утеплення фасаду) після надання дозволу на початок робіт.
КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР: укладено договір на проведено гідравлічне випробування мереж, частково виконано техобслуговування автономного джерела живлення, готується метрологічна повірка лічильників. Виконано капітальний ремонт  системи теплопостачання та вводу холодного водопостачання жіночої консультації. Проводиться ремонт приміщень гінекологічного відділення. Роботи виконані на 45% від договірних обсягів.
КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка"СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2019-2020рр., акт готовності отримано.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2019-2020рр., акт готовності отримано.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2019-2020рр., акт готовності отримано. Також міської програмою енергозбереження було замінено 22 віконних блоки.
 

В.о. начальника відділу
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Денисенко 787-000
