                                                                                    Додаток 5
                                                                           до рішення виконавчого комітету

                                                     від   24.09.2019  № 541
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання заходів по підготовці лікувально-профілактичних 
закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років
           На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 09 квітня  2019 року № 224 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» та наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 30 травня 2019 року № 116 «Про підготовку закладів охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради розроблені  відповідні заходи та проведена робота по виконанню запланованих робіт та заходів.

Станом на 20.09.2019 лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради виконано робіт та послуг на 7359,8 тис.гривень, у тому числі:  

	
	Заходи
	Заплановано (тис.грн.)
	Виконано (тис.грн.)

	1. 
	Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
	323,3
	295,3

	2.
	Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду (овочесховища, тех.підготовка)
	761, 2
	133, 2

	3.
	Заходи з енергозбереження відповідно до програми
	20 118, 3
	3 228, 9

	4.
	Капітальні ремонти
	4 933, 7
	1 759,2

	5.
	Поточні ремонти
	1 335,2
	1 226,9

	 
	Разом
	27 471,70
	7 359, 8

	
	
	
	


Акти готовності до опалювального сезону отримали сім з восьми підпорядкованих закладів охорони здоров’я.
КНП "Клінічна лікарня №4" СМР: акт готовності отримано по поліклінічним відділенням, опрацьовується питання по підключенню будівлі стаціонару по вул. Металургів 28 до централізованого опалення, проведено гідравлічні випробування внутрішніх мереж, встановлено тепловий пункт,  очікується закупівля труб монтажу системи, орієнтовані терміни підключення названі управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР до 15.10.2019.

КНП «Клінічна лікарня № 5" СМР: залишається проблемне питання заміни аварійної мережі гарячого водопроводу (частково мережа розкрита). На виконання даних робіт необхідно 366 тис. грн.
 
 

В.о. начальника відділу
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Рябоконь  787-000
