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ПОРЯДОК
реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади
[bookmark: n404]
1. Цей Порядок визначає механізм реалізації публічних інвестиційних проєктів (далі - проєкти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) Сумської міської територіальної громади, а також моніторингу ефективності реалізації проєктів та програм Сумської міської територіальної громади (далі - Порядок). 
[bookmark: n591]2.1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
[bookmark: n16][bookmark: n19]виконавець програми – виконавчий орган Сумської міської ради та/або підприємство, організація комунальної форми власності, які визначені ініціатором програми та забезпечують і координують виконання однієї чи ряду програм публічних інвестицій;
[bookmark: n624]виконавець проєкту - виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування на території громади, головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, заклади та підприємства, засновником яких є Сумська міська рада, що забезпечують реалізацію проєкту (підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, отримання права на виконання будівельних робіт, організацію робіт, прийняття в експлуатацію тощо);
[bookmark: n625]показники проєкту чи програми - характеристики, які дають можливість відстежувати прогрес реалізації проєкту чи програми, оцінити ефективність та результативність їх реалізації, досягнення мети та забезпечити прозорість і підзвітність у здійсненні публічних інвестицій;
[bookmark: n626]реалізація проєкту - інвестиційний етап життєвого циклу проєкту, який включає, зокрема, розроблення проєктної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проєкту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;
[bookmark: n627]реалізація програми - інвестиційний етап життєвого циклу програми, що включає здійснення заходів, передбачених програмою для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір проєктів, що відповідають затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів державного бюджету, бюджету Сумської міської територіальної громади в межах загального обсягу програми та моніторинг ефективності реалізації відібраних проєктів.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Бюджетному кодексі України, законах України, указах Президента України, нормативно-правових актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, інших нормативно-правових актах.
3. Процедура реалізації проєкту та програми, які включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проєктів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються/фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету та/або надання державної підтримки; для проєктів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються/фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві гарантії - рекомендованою.
4. Інформація та документи щодо реалізації проєктів та програм вносяться до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі - Єдина інформаційна система) виконавцями проєктів та програм на кожній стадії їх реалізації.
Інформація та документи щодо реалізації проєктів та програм може вноситись до Єдиної інформаційної системи шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними ресурсами в установленому порядку.
5. Проєкт підлягає повторній галузевій (секторальній) оцінці та/або експертній оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, у разі:
· зміни його прогнозної загальної вартості більш як на 10 відсотків вартості, визначеної на момент включення до Єдиного проєктного портфеля Сумської міської територіальної громади, в тому числі внаслідок зміни з урахуванням прогнозного рівня інфляції;
· зміни технічних рішень та/або включення додаткових компонентів чи витрат, не передбачених інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням, що призводять до зміни цільових показників проєкту;
· зміни цільового призначення обладнання (устатковання), не передбаченого інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням;
· настання інших обґрунтованих умов, зокрема за рішенням ініціатора проєкту або за рекомендацією Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Сумської міської територіальної громади, що можуть істотно вплинути на результати реалізації такого проєкту.
6. Ініціатор проєкту з дня підтвердження готовності проєкту до реалізації зобов’язаний:
· здійснювати оновлення інформації щодо проєкту у разі наявності змін та після отримання фінансування, що включає, але не обмежується коригуванням даних про обсяги робіт, строки виконання, бюджет та інші відомості, що можуть мати вплив на реалізацію проєкту;
· забезпечувати проведення оцінки ефективності реалізації проєкту відповідно до пунктів 13-16 цього Порядку та вживати необхідних заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації проєкту;
· забезпечити під час реалізації проєкту дотримання норм і стандартів для забезпечення якості та ефективності реалізації проєкту, а також відповідність законодавству.
7. Виконавець проєкту актуалізує план реалізації проєкту із зазначенням чіткого графіка та дат, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних (за необхідності підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, проведення будівельних робіт, контроль якості виконання робіт, постачання товарів чи обладнання), з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.
Виконавець проєкту забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації проєкту. У разі необхідності та наявності обґрунтувань виконавець проєкту може вносити до нього зміни.
8. Виконавець проєкту забезпечує щомісячне внесення до Єдиної інформаційної системи звітів щодо прогресу реалізації проєкту, включаючи фізичні і фінансові показники виконання, та фотозвітів не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
9. Ініціатор програми з моменту підтвердження готовності програми до реалізації зобов’язаний:
· здійснювати оновлення інформації щодо програми (у разі такої необхідності);
· проводити оцінку ефективності реалізації програми та вживати заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації програми.
10. Виконавець програми актуалізує план реалізації програми, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема:
· заходи, які необхідно здійснити для досягнення завдань та цілей програми, зокрема щодо включення відповідних проєктів;
· строки виконання кожного заходу з визначенням відповідальних за виконання осіб;
· очікувані результати виконання кожного заходу;
· індикатори оцінки досягнення результатів кожного заходу;
· інформацію про включені до програми проєкти із зазначенням їх унікальних ідентифікаторів, стадії реалізації, вартості та джерел фінансування, строків реалізації та очікуваних результатів.
11. Виконавець програми забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації програми, а у разі необхідності та наявності обґрунтувань може вносити до нього зміни.
12. Протягом строку реалізації проєкту та програми виконавець проєкту та програми забезпечує проведення щорічної оцінки ефективності реалізації проєкту та програми, що передбачає здійснення їх моніторингу, аналізу та контролю виконання плану реалізації проєкту та програми та індикаторів оцінки досягнення результатів.
13. Виконавець за результатами оцінки ефективності реалізації проєкту та програми готує щорічний звіт, масштабного проєкту - щоквартальний звіт.
Щорічний/щоквартальний звіт повинен містити:
· інформацію про хід виконання плану реалізації проєкту або програми; аналіз досягнутих результатів;
· інформацію про використання коштів (у разі, коли захід проєкту або програми передбачає використання коштів);
· пропозиції щодо коригування проєкту або програми (за необхідності).
14. Щорічний звіт вноситься виконавцем проєкту або програми до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 січня наступного за звітним року.
Щоквартальний звіт вноситься виконавцем проєкту до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.
У разі виявлення ініціатором проєкту або програми за результатами перевірки щорічного/щоквартального звіту неефективного здійснення заходу (заходів) проєкту або програми ініціатор може подавати пропозиції щодо коригування заходу (заходів), які передбачені планом реалізації проєкту або програми.
15. У разі зміни параметрів, що можуть мати вплив на реалізацію проєкту (зокрема зміна обсягів робіт, строків реалізації, бюджету, джерел фінансування), виконавець проєкту та програми за погодженням з ініціатором проєкту та програми може здійснювати їх коригування за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.
Ініціатор проєкту та програми також має право ініціювати таке коригування.
На етапі реалізації проєктів та програм коригування обґрунтувань, здійснених на етапі підготовки таких проєктів та програм, не здійснюється, крім випадків, визначених у пункті 5 цього Порядку.
16. У місячний строк з дня завершення реалізації проєкту та програми виконавець проєкту та програми вносить до Єдиної інформаційної системи та подає ініціатору проєкту та програми з використанням програмних засобів та з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи виконавця проєкту та програми звіт про завершення реалізації проєкту та програми із зазначенням інформації про:
· підтвердження фактично здійснених заходів;
· порівняння фактичних строків виконання заходів із запланованими;
· причини відхилень від строків виконання, якщо такі мали місце;
· оцінку досягнення показників проєкту або програми та завдань програми;
· інформацію про індикатори оцінки досягнення результатів;
· порівняння фактичних результатів з очікуваними;
· аналіз впливу реалізації проєкту або програми на соціально-економічний розвиток, екологічну ситуацію тощо;
· звіт про використання коштів, виділених на реалізацію програми;
· аналіз ефективності використання коштів.
Також у звіті може бути зазначено іншу інформацію залежно від специфіки конкретного проєкту та/або програми і особливостей напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору).
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