КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми 
№ 017

«Здорова нація - сильна громада - багата Україна»
(назва проекту)
Здоров’я кожної окремої людини – це здоров’я нації – цю тезу втілити в життя має громада мікрорайону Добровільної. Створити затишні зони відпочинку, зони для занять спортом мешканців, враховуючи різні вікові групи. Головним завданням проекту стане виховання покоління фізично загартованих, здорових, освічених українців – патріотів нашої держави та підтримання здоров’я мешканців міста Суми.
(ідея проекту)
Автор проекту Отич Надія Миколаївна, Верхуша Ніна Володимирівна, Кучеренко Олег Юрійович.
Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи Анцибор Сергій Анатолійович, тел. (0542) 22-20-73
Вид проекту (загальноміський/локальний) локальний Вартість проекту 375 963 грн. 
[bookmark: _GoBack]Місце реалізації проекту:Мікрорайон Добровільної – територія між дошкільним навчально-виховним закладом № 34 та загально навчально-освітнім закладом 1-2 рівня акредитації № 11, сквер між вулицями 2-га Північна, провулком Веретенівський та вздовж вулиці Юрія Липи.
	№ з.п.
	Основні етапи реалізації проекту
	Орієнтовні строки виконання
	Стан реалізації

	1. 
	Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту
	до 01 березня
	виконано

	2.
	Розробка проектно–кошторисної документації та проведення її експертизи
	до 31 березня
	

	3.
	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг) 
	до 10 квітня
	

	4.
	Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до ПКД: 
	Травень - липень
	

	
	- влаштування доріжок із асфальтобетону 
	до 15 травня
	

	
	- ямковий ремонт веломайданчика
	до 15 травня
	

	
	- встановлення спортивних тренажерів
	до 15 червня
	

	
	- встановлення лавок
	до 15 червня
	

	
	- встановлення шахово-шашкових поверхонь
	до 15 червня
	

	
	- висадка зелених насаджень 
	до 1 липень
	

	5. 
	Складання актів виконаних робіт
	до 15 липня
	

	6. 
	Введення об’єкта в експлуатацію 
	до 1 серпня
	




Керівник виконавчий органу 
Сумської міської ради,                                                              Шилов Віталій Володимирович
відповідального за реалізацію проекту    ______________                   (ПІБ)
                                                                            (підпис)
