КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми 
№ 043
«Розробка 3D-екскурсій для міста Суми»

(назва проекту)

Створення інтерактивного путівника міста Суми. Зйомка всіх визначних історичних та культурних пам’яток
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ідея проекту)

Автор проекту Шевченко Ольга Григорівна
Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: КУ «АПС» СМР, Відділ інформаційних технологій та комп′ютерного забезпечення
Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи: Фесенко Людмила Юріївна 67 98 39
Вид проекту (загальноміський/локальний) загальноміський Вартість проекту 50 000, 00 грн.
Місце реалізації проекту: місто Суми
	№ з.п.
	Основні етапи реалізації проекту
	Орієнтовні строки виконання
	Стан реалізації

	1. 
	Узгодження технічного завдання (завдання на проектування) на реалізацію проекту з автором проекту
	до 10 лютого
	виконано

	2.
	Розробка проектно–кошторисної документації та проведення її експертизи
	до 1 квітня
	

	3.
	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг) 
	до 1 травня
	

	4.
	Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до ПКД: 
	Травень - червень
	

	5. 
	Складання актів виконаних робіт
	до 1 липня
	

	6. 
	Введення об’єкта в експлуатацію 
	до 1 липня
	


Керівник виконавчий органу Сумської міської ради,

відповідального за реалізацію проекту                               ______________        (ПІБ)

                                                                                                          (підпис)        

Автор проекту                        Шевченко О.Г.      (ПІБ)
