КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми 
[bookmark: _GoBack]№ 047

«Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я»
(назва проекту)
Територія двору є єдиною для шістьох багатоповерхових будинків, в яких мешкає біля 2000 людей. 
Реалізація проекту матиме значний соціальний ефект, який виявлятиметься у створенні належних умов для духовного, інтелектуального, спортивного та творчого розвитку дітей, молоді та мешканців різного віку.
Економічна спрямованість проекту полягає у забезпеченні ефективного використання коштів місцевого бюджету на розвиток освіти, культури та спорту.
Проект спрямований на організацію місця, де б мешканці могли б активно, змістовно, та раціонально проводити своє дозвілля.
Проект передбачає реконструкцію вже існуючого багатофункціонального майданчика та оснащення його розмітками та спортивними спорудами для ігор у футбол, баскетбол, волейбол і саме це має стати центром змістовного та раціонального дозвілля.
(ідея проекту)
Автор проекту Ігнатьєва Галина Георгіївна
Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи Анцибор Сергій Анатолійович, тел.. (0542) 22-20-73
Вид проекту (загальноміський/локальний)локальний Вартість проекту 500 000 грн.
Місце реалізації проекту:40022, м. Суми, Ковпаківський район, міжбудинкова територія (двір) будинків № 23, № 25 по вулиці Новомістенській, будинків № 19, № 21, № 23, № 25 по проспекту Тараса Шевченка.
	№ з.п.
	Основні етапи реалізації проекту
	Орієнтовні строки виконання
	Стан реалізації

	1. 
	Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту
	до 17 березня
	виконано

	2.
	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи
	до 1 квітня
	

	3.
	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг) 
	до 1 травня
	

	4.
	Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до проекту: 
	травень - вересень
	

	
	- реконструкція покриття (заміна на штучне водостійке 882 кв. метрів)
	до 1 серпня
	

	
	- встановлення спортивного обладнання
	до 10 серпня
	

	
	- нанесення розмітки для ігор
	до 10 серпня
	

	
	- встановлення огорожі
	до 28 серпня
	

	5. 
	Складання актів виконаних робіт
	до 30 серпня
	

	6. 
	Введення об’єкта в експлуатацію 
	до 23 вересня
	




Керівник виконавчий органу 
Сумської міської ради,                                                              Шилов Віталій Володимирович
відповідального за реалізацію проекту    ______________                   (ПІБ)
                                                                            (підпис)        
