Календарний план
реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
№ 013
«Облаштування дитячого та спортивного майданчиків з огорожами та вуличного освітлення між будинками № 34 та № 36 по вул. Миру»

[bookmark: _GoBack]Автор проекту: Денисенко Тетяна Миколаївна 

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи:
Рябоконь Роман Петрович (700-597)

Вид проекту: локальний, вартість проекту – 219 600,00 грн.

Місце реалізації проекту: прибудинкова територія житлових будинків № 34 та № 36 по вул. Миру

	№
з/п
	Основні етапи реалізації проекту
	Орієнтовні строки виконання
	Стан реалізації

	1.
	Узгодження технічного завдання (завдання на проектування) на реалізацію проекту з автором проекту
	до 15.03.
	виконано

	2.
	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи 
	до 31.04.
	

	3.
	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору з виконавцем робіт
	до 15.05.
	

	4.
	Виконання робіт (початок-кінець), у т.ч. за основними видами робіт відповідно до ПКД
	червень-липень
	

	5.
	Складання актів виконаних робіт
	До 30.08.
	

	6.
	Введення об’єкта в експлуатацію
	До 31.12.
	



Директор департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради							Г.І. Яременко


Автор проекту 			____________________		      Т.М. Денисенко
