Календарний план
реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
№ 54
«Облаштування Веретинівського джерела»

Автор проекту: Теницька Галина Вікторівна
[bookmark: _GoBack] 
Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи:
Рябоконь Роман Петрович (700-597)

Вид проекту: загальноміський, вартість проекту – 60 000,00  грн.

Місце реалізації проекту: м. Суми, с. Веретинівка

	№
з/п
	Основні етапи реалізації проекту
	Орієнтовні строки виконання
	Стан реалізації

	1.
	Узгодження технічного завдання (завдання на проектування) на реалізацію проекту з автором проекту
	до 15.03.
	виконано

	2.
	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи 
	до 30.05.
	

	3.
	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору з виконавцем робіт
	до 15.06.
	

	4.
	Виконання робіт (початок-кінець), у т.ч. за основними видами робіт відповідно до ПКД
	Липень - вересень
	

	5.
	Складання актів виконаних робіт
	До 30.10.
	

	6.
	Введення об’єкта в експлуатацію
	До 31.12.
	



Директор департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради							Г.І. Яременко


Автор проекту 			____________________		           Г.В. Теницька
