Інформація
про хід реалізації проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету
станом на 31 грудня 2018 р.
зеленим кольором позначені реалізовані проекти
червоним кольором позначені перенесені проекти
гірчичним кольором позначені проекти, де триває усунення недоробок

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завершення робіт (введення в експлуата-цію)
план/факт

	6
	Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба
	Олена Назаренко
	998774,00/ 1651333,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ 
«ХОМ СТОРІ»
	Серпень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. За результатами проведеної процедури відкритих торгів укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування фундаменту та пішохідних доріжок.
В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 998774 грн, касові видатки склали 298022 грн.
	-

	16
	Спортивний майданчик на Ковпака
	Едуард Товмасян
	489680,00/ 471924,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ 
«ХОМ СТОРІ»
	Серпень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування футбольного поля, огородження території парканом, встановлено частину тренажерів.
В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 469180,00 грн, касові видатки склали 230313,00 гривень.
	-

	38
	«Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)
	Ірина Пархоменко
	498116,00/ 536948,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ 
«ХОМ СТОРІ»
	Серпень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування пішохідних доріжок, монтаж тренажерів, додаткове завезення ґрунту.
В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 536948,00 грн, касові видатки склали 494944,00 гривень.
	-

	60
	Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих
	Владислав Діброва
	409160,00/ 282168,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ 
«ХОМ СТОРІ»
	Серпень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, встановлено огородження та змонтовані тренажери.
Роботи завершені.
В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 280160,00 грн, касові видатки склали 243570,00 гривень.
	Грудень 2018

	66
	Спортивний центр «Єдність нації»
	Сергій Шибченко
	998900,00/  1135462,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ «Українська виробнича комерційна компанія «Добробут»
	Серпень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування фундаменту, влаштовано металоконструкції для навісу, фундамент рингу.
В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 1009908,00 грн, касові видатки склали 386885,00 гривень.
	-

	71
	Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми
	Світлана Липова
	482174,00/ 590105,00
	ПП «Суми-Южана»
	так/так
	ТОВ 
«ХОМ СТОРІ»
	Серпень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Проведено розроблення території об’єкту, влаштування доріжок, встановлення паркану.
В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 482174,00 грн, касові видатки склали 477453,00 гривень.
	-

	72
	«Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми
	Надія Линько
	425207,00/ 634134,00
	ПП «Суми-Южана»
	так/так
	ТОВ
 «ХОМ СТОРІ»
	Серпень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. проведено розроблення території об’єкту, влаштування доріжок. Роботи завершені.
В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 425207,00 грн, касові видатки склали 417316,00 гривень.
	Жовтень 2018

	74
	Будівництво спортивного майданчика з тренажерами
	Сергій Головань
	468130,00/ 567790,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ 
«ХОМ СТОРІ»
	Серпень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. проведено розроблення території об’єкту, влаштування бордюру.
В міському бюджеті передбачено видатки в сумі 567790,00 грн, касові видатки склали 466449,00 гривень.
	-



по Виконавчому комітету Сумської міської ради

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) план/факт

	26
	Фестиваль ідей «Суми майбутнього»
	Ганна Швиндіна
	198030,00/ 
177624,28 
	Не потребує
	так/так
	КУ «Центр дозвілля молоді» СМР
	травень
	Укладено договори на послуги зі спортивних демонстрацій, з організації молекулярної кухні, організації та проведення квесту, з розроблення та виготовлення фірмового логотипу, на оренду приміщення, стільців та столів, з виготовлення відеоролику, з реклами на радіо, звукозабезпечення, з віртуальної реальності, з оренди лазерного тиру, оренди робототехніки, з виробництва візуальних матеріалів архітектурного бачення м. Суми.
Проект реалізовано, заходи фестивалю відбулися відповідно до плану
	Виконано
16.06.18

	32
	Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло»
	Наталія Борозенець
	253070,00/
161182,35
	Не потребує
	так/так
	Відділ у справах молоді та спорту
	квітень
	Придбано 11 весел та 11 байдарок. 
Проект реалізовано, турнір відбувся 15-16 вересня.
	Виконано 15-16.09.18



Управління освіти і науки

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) план/факт

	19
	Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім. М.Савченка
	Олена Назаренко
	468042,00/ 468029,94 
	Не потребує
	так/так
	Управління освіти і науки
	Травень 2018
	Придбано:
- системний блок у зборі, 11шт.;
- комп’ютерні монітори, 11 шт.,
- клавіатури, 11 шт.;
- мишки , 11 шт.;
- навчальні конструктори, 5 шт.;
- 3-D принтери, 2 шт., 
- навчальні конструктори та роботи, 15 шт.;
- пластик для друку – 10 шт., 
- робот-ренжер, 1 шт., 
- блоки акумуляторів, 20 шт.;
- проектор мультимедійний, 1 шт.;
- програмне забезпечення, 22 шт.
-скотч для робочого столу 3-d принтера, 1 шт
- навчальний конструктор Arduino Coding Kit, 1 шт.
- навчальний конструктор mBot Ranger. 9 шт.
Проведено обкатку обладнання та навчання роботи з ним персоналу.
Центр відкрито.
	Виконано 03.09.18



Відділ культури і туризму

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погоджен-ня проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) план/факт

	43
	«Перша Сумська медіатека»
	Надія Отич
	1000000,00/
992312,18
	ТОВ «МК ГРАНД", експертизу проведено ДП «Укрдержекспертиза»
18.05.2018
	так/так
	ТОВ 
«СК-Регіонбудсер-віс»
	червень 2018
	1) узгоджено план реалізації з автором; 
2) укладено договір на виконання проектно-кошторисних робіт; 
3) розроблено проектно-кошторисну документацію та надано на експертизу, оплачено виготовлення проекту та послуги експертизи на суму 26695,50 грн.; 
4) авторами внесено зміни в кошторисну частину проекту, перерозподіл коштів по КЕКВ 3110 та КЕКВ 3132, зменшено заплановані видатки на придбання основних засобів та збільшено видатки на капремонт приміщень; 
5) укладено договори на підрядні роботи, авторський та технічний нагляд; 
6) на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції розміщено повідомлення про початок будівельних робіт; 
7)проведено оплату згідно з актами виконаних робіт на суму 607 282,07 грн.; 
8) придбано комп'ютерну техніку на 75000,0 0 грн; 
9) придбано меблі на суму 49563,93 грн.; 
10) придбані оргтехніка, фото та відеокамера, акустична система, телевізор, 3Д ручка, інтерактивна дошка, масажне крісло, приставка Microsoft Xbox, конструктори та ін. на суму 210235,00 грн.; 
11) оплачено послуги з авторського та технічного нагляду на суму 9827,22 грн.; 
12) оплачені послуги з установки охоронної сигналізації - 13708,46 грн.
Роботи завершені.
Всього на проект витрачено 992312,18 грн.               
	Грудень 2018

	51
	«Фестиваль «Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною гіркою та фортецею»
	Вадим Дубодєлов
	193953,00/
121500,00
	Не потребує
	так/так
	
	Грудень 2018
	- узгодження плану реалізації з автором
- укладено договір з надавачем послуг
- розроблено виготовлено дизайн-концепт заходу
- виготовлено та встановлено гірки
- проведення облаштування майданчика (освітлення)
- розміщена інформаційна продукція
	Грудень 2018

	70
	«Старими вулицями Нового міста»
	Галина Ігнатьєва
	186000,00/
186000,00
	Не потребує
	так/так
	ТОВ «ІД Тростянецька районна друкарня ІК»
	Вересень 2018
	- узгодження концепції проекту з автором
- укладено договір з надавачем послуг
- визначення програми заходів
- підготовка заходів
- проведення фестивалю
	Вересень 2018



Департамент інфраструктури міста

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погоджен-ня проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) план/факт

	48
	Міні-скейтпарк по Роменській
	Сахненко Андрій
	376800,00/
340441,87
	ТОВ «АРХДИ-ЗАЙНСТУДІЯ»
	так/так
	ТОВ «АРХДИ-ЗАЙН СТУДІЯ
	Липень-серпень
2018
	Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, 
роботи виконуються, встановлено опалубку та арматурний каркас, залиті бетоном підпірні стінки та основа, залиття споруди спеціальним бетоном з фіброволокнами та його шліфування, встановлення захисної огорожі
	Грудень 2018

	29
	Новий «Євросмітник» по вулиці Харківській
	Боярчук Олександр
	497824,00/
368952,78
	ФОП Басанець В.М.
	так/так
	ФОП Катрич А.В.
	Липень-вересень
2018
	Виготовлено ПКД, укладено договір з підрядною організацією, тривають роботи з облаштування фундаменту
	31.11.18

	34
	Сквер випускників Добровільної
	Твердохліб Олексій
	499005,00/
480936,30
	ТОВ «Аллюре»
	так/так
	ФОП Майданюк Д.А.
	Липень-серпень
2018
	Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, 
виконано облаштування фонтану, виготовлено та встановлено арку.
Будівельно-монтажні роботи виконані у повному обсязі
	Жовтень 2018

	58
	#СкверРозвагТаВідпочинку
	Колісниченко Дар’я
	500000,00/
484310,36
	ФОП Басанець В.М.
	так/так
	ФОП Майданюк Д.А
	Липень-серпень
2018
	[bookmark: _GoBack]Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, виконані підготовчі роботи з облаштування території, встановлено обладнання для зони відпочинку (ігровий комплекс, гойдалки, качалки, карусель, урни, лавки)
	31.11.18



