План виконання програми
«Англомовний літній наметовий табір «Joy!Camp»
	Завдання
	Заходи
	Термін виконання (реалізації)

	Створення робочої групи проекту


	Створення робочої групи проекту у складі 4 тренерів-вихователів, 1 старшого вихователя, 2 кухарів, 1 медичного працівника та 6 волонтерів, серед яких 4 іноземних). Проведення зібрань робочої групи з метою розробки програми, щоденного розкладу функціонування табору та обговорення деталей облаштування наметового табору.
Проведення 3-х робочих тренінгів-семінарів з метою навчання 5 тренерів-вихователів  (4 вихователя та1 старший вихователь), двоє з яких є іноземними волонтерами.
	червень 2016 року

	Відбір учасників проекту


	Поширення інформації про проект у соціальних мережах та за допомогою інформаційних листів безпосередньо до ЗОШ та гімназій м. Суми.

Створення електронної анкети та тестів з англійської мови, що будуть методами відбору учасників на першому етапі відбору. Прийом заповнених анкет та виконаних тестових завдань.

Проведення співбесід з учасниками, відібраними на основі анкети та тестових завдань. Остаточне затвердження списку учасників.
	червень 2016 року

до 01.06.2016
до 10.07.2016

	Облаштування наметового табору
	Облаштування наметового містечка, місць для проведення навчальних та розважальних заходів, кухні, душу, туалету та інших частин табору
	20-22.07.2016

	Проведення 7-денного наметового табору
	Проведення 7-денного наметового табору для 50 старшокласників - учнів сумських ЗОШ та гімназій, в якому поєднуються різноманітні види активного дозвілля з навчальною програмою із використанням методів неформальної освіти (тренінги, коуч-сесії, , воркшопи, симулятивні ігри тощо). Всі учасники будуть поділені на 2 загони, до роботи з якими будуть залучені по 2 вихователі (один з яких є носієм мови).

	23-31.07.2016

	Зйомка та монтаж відеоролику
	Відеоролик буде знято по основному етапу з метою інформування громадськості про проект та підвищення зацікавленості молоді у вивченні англійської мови та в активному дозвіллі
	

	Поширення інформації про результати проекту в ЗМІ
	Планується поширювати інформацію шляхом публікацій у друкованих та електронних виданнях, вебсайти організацій, через соціальні мережі та місцеве телебачення
	до 07.08.2016

	Підготовка звітності
	Підготовка та надання описового та фінансового звітів за результатами проекту
	до 07.08.2016


