
ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів КП "Міськводоканал"  Сумської  міської ради 

до роботи  в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.
	№ п/п
	Зміст заходів
	Од.
вим.
	Обсяги 

робіт
	Замовник
	Підрядник
	Джерело фінансування, тис. грн.
	Терміни виконання

	
	
	
	
	
	
	Власні 

кошти
	Міський бюджет
	Облас-

ний бюджет
	Залу-

чені кошти
	Разом
	Початок робіт
	Закінчен-ня робіт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Водозабори
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Виконати промивку резервуарів чистої води  на водозаборах :

Лепехівський в/з– 3 один.;

Лучанський  в/з – 3 один.;

Ново-Оболонський в/з – 2 один.

Пришибський в/з – 3 один.;

Тополянський в/з – 3 один.;

Токарівський в/з – 2 один.
	один.
	16
	КП

«Міськ-

водоканал»
	КП 

«Міськ-

водоканал»
	59,0
	-
	-
	-
	59,0
	квітень
	жовтень

	
	Лучанський водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Заміна вікон на металопластикові в машзалі ВНС
	один
	4
	-«-«-
	-«-«-
	15,0
	-
	-
	-
	15,0
	травень
	червень

	3
	Заміна дверей у машинному залі  ВНС
	один.
	1
	-«-«-
	-«-«-
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	червень
	вересень

	
	Пришибський водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт вимощення  навколо будівлі Пришибської ВНС 
	м2

	121
	-«-«-
	-«-«-
	10,5
	-
	-
	-
	10,5
	травень
	серпень

	5
	Утеплення стін чергового приміщення сторожів (вагончик)
	м2

	45
	-«-«-
	-«-«-
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	липень
	вересень

	
	Ново-Оболонський водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Заміна вікон на металопластикові в машзалі ВНС
	один.
	5
	-«-«-
	-«-«-
	17,0
	-
	-
	-
	17,0
	червень
	жовтень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Тополянський  водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Заміна покрівлі на шиферну побутового приміщення Тополянської ВНС
	м2

	28
	КП

«Міськ-

водоканал»
	КП 

«Міськ-

водоканал»
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	липень
	вересень

	
	Токарівський  водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Виконати ремонт покрівлі  машинного  залу ВНС
	м2

	650
	-"-"-
	-"-"-
	90,0
	-
	-
	-
	90,0
	червень
	липень

	9
	Утеплення стін чергового приміщення сторожів (вагончик)
	м2

	45
	-"-"-
	-"-"-
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	
	

	10
	Ремонт вимощення  навколо будівлі Токарівської ВНС
	м2

	168
	-«-«-
	-«-«-
	12,0
	-
	-
	-
	12,0
	травень
	серпень

	
	Пришибський, Ново-Оболонський, Тополянський та Токарівський водозабори
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ремонт дефлекторів на машинних залах ВНС
	Один.
	8
	-«-«-
	-«-«-
	10,0
	-
	-
	-
	10,0
	травень
	серпень

	
	Водопровідні  мережі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Промивка  вуличних водопровідних мереж 
	км
	134,4
	-"-"-
	-"-"-
	186,0
	-
	-
	-
	186,0
	квітень
	жовтень

	13
	Ремонт та відновлення випусків   на водомережах з накриттям люків на водопровідних колодязях
	один.

один.
	5
190
	-"-"-

-"-"-
	-"-"-

-"-"-
	30,0

150,0
	-
	-
	-
	30,0

150,0
	червень

травень


	листопад



	14
	Виконати обстеження дюкерних переходів через річки Сумку,  Псел, Стрілку
	комп.
	1
	-"-"-
	-"-"-
	54,0
	-
	-
	-
	54,0
	травень
	липень

	15
	Благоустрій місць розриття   на                 зовнішніх водопровідних мережах 
	од.
	180
	-"-"-
	-"-"-
	210,0
	-
	-
	-
	210,0
	травень
	жовтень

	
	Каналізаційні мережі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Перевірка та обстеження  дюкерів через річки Сумку  та  Стрілку 

сумісно з гідротехнічною дільницею
	п.м.
	82
	-"-"-
	-"-"-
	10,0
	-
	-
	-
	10,0
	червень
	серпень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	17
	Поточний  ремонт окремих  ділянок  каналізаційних  мереж 
	п.м.


	50


	КП

«Міськ-

водоканал»
	КП 

«Міськ-

водоканал»
	12,0


	-


	-


	-


	12,0


	лютий


	листопад



	18
	Накриття  каналізаційних люків (ремонт, чистка колодязів)
	од.
	402
	-"-"-
	-"-"-
	180
	-
	-
	-
	180
	квітень
	листопад

	19
	Перевірку та обстеження 

колодязів з перепадами 
	од.
	156
	-"-"-
	-"-"-
	15,0
	-
	-
	-
	15,0
	травень
	вересень

	20
	Перевірку та обстеження камер гасіння
	од.
	13
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	травень
	вересень

	21
	Гідравлічне промивання  

каналізаційних мереж м. Суми
	км
	336,5
	-"-"-
	-"-"-
	55,0
	-
	-
	-
	55,0
	лютий
	грудень

	
	Каналізаційні насосні станції
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Перевірка  та обстеження              дюкерів каналізаційних напірних              колекторів через р. Сумку,                      р. Стрілку,  р. Псел та ревізія   діючих засувок Д 600 мм,                          Д 400 мм сумісно з гідротехнічною дільницею
	п.м.
	42
	КП "Міськ-

водоканал
	КП  "Міськ-

водоканал"
	75,0
	-
	-
	-
	75,0
	травень
	жовтень

	23
	Частковий ремонт покрівлі            КНС-10, частковий ремонт парапету
	м2/

м.п.
	16/150
	-"-"-
	-"-"-
	10,0
	-
	-
	-
	10,0
	травень
	вересень

	24
	Частковий ремонт парапету          КНС-12
	м.п.
	11
	-"-"-
	-"-"-
	2,5
	-
	-
	-
	2,5
	травень
	вересень

	25
	Ремонт покрівлі  КНС-13
	м2
	70
	-"-"-
	-"-"-
	9,0
	-
	-
	-
	9,0
	червень
	серпень

	26
	Ремонт  покрівлі  КНС-1А
	м2
	150
	-"-"-
	-"-"-
	20,5
	-
	-
	-
	20,5
	липень
	вересень

	27
	Частковий ремонт парапету        КНС-4
	м.п.
	6
	-"-"-
	-"-"-
	1,2
	-
	-
	-
	1,2
	липень
	вересень

	28
	Виконати частковий ремонт покрівлі  побутового приміщення та  майстерні  на КНС-2
	м2
	14
	-"-"-
	-"-"-
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	липень
	вересень

	29
	Виконати частковий ремонт покрівлі на КНС-9
	м2
	10
	-"-"-
	-"-"-
	2,3
	-
	-
	-
	2,3
	липень
	вересень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	30
	Ремонт та утеплення  воріт  грабельних відділень та машинних залів КНС -1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16
	об’єкт
	15
	КП "Міськ-

водоканал
	КП  "Міськ-

водоканал"
	90,0
	-
	-
	-
	90,0
	серпень
	вересень

	31
	Ремонт вимощення КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-6А, КНС-13
	об’єкт
	5
	-"-"-
	-"-"-
	70,0
	-
	-
	-
	70,0
	серпень
	вересень

	32
	Виконати ремонт вентиляційних систем в грабельному відділенні КНС-1А, КНС-4, КНС-5, КНС-16.
	об’єкт
	4
	-"-"-
	-"-"-
	9,0
	-
	-
	-
	9,0
	серпень
	вересень

	33
	Перевірка вентиляційної системи КНС-3
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	9,0
	-
	-
	-
	9,0
	липень
	серпень

	34
	Виконати демонтаж шиберної     на КНС-10
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	1,5
	-
	-
	-
	1,5
	лютий
	березень

	35
	Оштукатурити бетонних колон в грабельному приміщенні КНС-2
	од.
	3
	-"-"-
	-"-"-
	5,5
	-
	-
	-
	5,5
	лютий
	березень

	36
	Заміна засувок чавунних

Д 400 мм на сучасні шиберно-ножові засувки на КНС- 6, 6А
	од.
	5
	-"-"-
	-"-"-
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	березень
	травень

	37
	Підготовчі  роботи до пуску нового напірного колектору             Д 600 мм від КНС-2 до КК-19
	од.
	1
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	травень
	грудень

	
	Станція очисних споруд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Заміна електропроводки на              ДНС № 1
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	3,4
	-
	-
	-
	3,4
	червень
	серпень

	39
	Заміна електропроводки на 

ДНС № 2
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	3,7
	-
	-
	-
	3,7
	червень
	серпень

	40
	Утеплення побутового приміщення ДНС № 1
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	2,3
	-
	-
	-
	2,3
	червень
	жовтень

	41
	Утеплення воріт та приміщення  автогаражу ОС
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	79,0
	-
	-
	-
	79,0
	червень
	жовтень

	42
	Ремонт воріт автогаражу ОС 
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	2,7
	-
	-
	-
	2,7
	червень
	жовтень

	43
	Ремонт покрівлі  на АБК 

 ОС
	м2
	620
	-"-"-
	-"-"-
	200,0
	-
	-
	-
	200,0
	червень
	жовтень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	44
	Заміна вікон на пластикові на компресорній станції
	шт
	5
	КП "Міськ-

водоканал
	КП  "Міськ-

водоканал"
	67,7
	-
	-
	-
	67,7
	червень
	жовтень

	45
	Утеплення воріт та вікон компресорної станції 
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	30,0
	-
	-
	-
	30,0
	червень
	жовтень

	46
	Заміна дерев’яних дверей на металеві на об’єктах ОС
	шт
	10
	-"-"-
	-"-"-
	22,4
	-
	-
	-
	22,4
	травень
	жовтень

	47
	Скління вікон на об’єктах ОС
	м2
	50
	-"-"-
	-"-"-
	12,5
	-
	-
	-
	12,5
	травень
	жовтень

	48
	Утеплення металевих дверей на об’єктах ОС
	шт
	10
	-"-"-
	-"-"-
	16,5
	-
	-
	-
	16,5
	травень
	жовтень

	49
	Утеплення воріт на ПНС № 3
	об’єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	3,8
	-
	-
	-
	3,8
	травень
	жовтень

	50
	Закладка цеглою вікон на                 ПНС № 3
	шт
	4
	-"-"-
	-"-"-
	4,8
	-
	-
	-
	4,8
	травень
	жовтень

	
	Дільниця котельних установок та газового господарства

	
	Котельня бази підприємства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Ремонт та ревізія обладнання теплових пунктів, трубопроводів
	об’єкт
	5
	КП «Міськ- водоканал»
	КП «Міськ- водоканал»
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	червень
	червень

	52
	Ремонт та ревізія обладнання теплових камер підземних теплових мереж
	об’єкт
	5
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	травень
	травень

	53
	Ремонт внутрішньої системи опалення
	об’єкт
	5
	-"-"-
	-"-"-
	20,0
	-
	-
	-
	20,0
	липень
	липень

	54
	Виконати гідравлічне випробу-вання   та  гідропневматичне 

промивання підземних тепло-мереж 
	м.п.
	640
	-"-"-
	-"-"-
	1,5
	-
	-
	-
	1,5
	травень
	травень

	55
	Виконати гідравлічне випробу-вання   та  гідропневматичне 

промивання внутрішньої системи опалення будівель АПК, мехмайстерні, автогаражу, цеху з ремонту глибинних насосів, складу

 
	об’єкт
	5
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	липень
	липень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	56
	Виконати державну повірку стаціонарного сигналізатора  загазованості «Лелека»
	один.
	1
	КП «Міськ- водоканал
	Підрядна організація
	1,2
	-
	-
	-
	1,2
	липень
	серпень

	57
	Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні
	об'єкт
	1
	-"-"-
	КП «Міськ- водоканал»
	1,5
	-
	-
	-
	1,5
	червень
	липень

	58
	Виконати перевірку димових і вентиляційних каналів
	шт
	5
	-"-"-
	-"-"-
	1,8
	-
	-
	-
	1,8
	серпень
	вересень

	59
	Виконати державну повірку теплообчислювача «Pollutherm» на вузлу  обліку теплової енергії на житлові будинки
	шт
	1
	-"-"-
	Підрядна організація
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	червень
	липень

	60
	Ремонт і технічне обслуговування  обладнання котельні: циркуляційні насоси першого і другого контуру, живильні насоси, обладнання  хімводоочистки, мембранні розширювальні баки, водогрійні котли –3 шт, запірна  арматура
	об'єкт
	1
	-"-"-
	КП «Міськ- водоканал»
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	червень
	липень

	61
	Ремонт і технічне обслуговування автоматики регулювання і безпеки котельні: пульти контролю «Сигнал-1», «Сигнал-2», електронні регулятори «Данфос»                  з 3-х ходовими клапанами – 2 шт, автоматичні підживлювальні  станції – 2 шт, автоматизовані 

водогрійні котли «Оптімагаз»-

348   – 3 шт   
	об'єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	10,0
	-
	-
	-
	10,0
	червень
	липень

	62
	Виконати державну повірку  манометрів  по котельній і теплопунктам
	об'єкт
	4
	-"-"-
	Підрядна організація
	1,5
	-
	-
	-
	1,5
	серпень
	вересень

	63
	Виконати фарбування зовнішньої драбини котельні
	об'єкт
	4
	-"-"-
	КП «Міськ- водоканал»
	0,5
	-
	-
	-
	0,5
	липень
	липень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	64
	Виконати  режимно-налагоджу- вальні випробування котлів «Оптімагаз» -348
	об'єкт
	1
	КП «Міськ- водоканал»
	Підрядна організація
	15,0
	-
	-
	-
	15,0
	вересень
	жовтень

	
	Котельня очисних споруд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Ремонт газового обладнання ГРУ та котельні
	комп.
	1
	-"-"-
	КП «Міськ- водоканал»
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	липень
	серпень

	66
	Ремонт і ревізія обладнання котельної (насоси, запірна арматура, димотяги, вентилятори, система хімводоочистки, водогрійний котел КВГ-6,5-150, теплові мережі)
	комп.
	1
	-"-"-
	-"-"-
	10,0
	-
	-
	-
	10,0
	червень
	серпень

	67
	Ремонт  і ревізія обладнання  теплових камер  № 1-8, 10, 13, 14, підземних теплових мереж
	об'єкт
	11
	-"-"-
	-"-"-
	4,0
	-
	-
	-
	4,0
	серпень
	серпень

	68
	Ремонт  і ревізія обладнання  та трубопроводів  теплових пунктів очисних споруд
	об'єкт
	5
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	квітень
	травень

	69
	Ремонт  внутрішньої системи опалення очисних споруд
	об'єкт
	10
	-"-"-
	-"-"-
	60,0
	-
	-
	-
	60,0
	квітень
	травень

	70
	Виконати гідравлічне випробування та гідропневматичне промивання внутрішньої  системи опалення об’єктів очисних споруд 
	об'єкт
	10
	-"-"-
	-"-"-
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	вересень
	вересень

	71
	Виконати гідравлічне випробування та гідропневматичне промивання внутрішньої  системи опалення об’єктів очисних споруд 
	об'єкт
	10
	-"-"-
	-"-"-
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	серпень
	вересень

	72
	Виконати гідропневматичні промивання і гідравлічні  випробо-вування підземних теплових мереж  
	м.п.
	2400
	-"-"-
	КП «Міськ- водоканал»
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	серпень
	серпень

	73
	Виконати перевірку димових і вентиляційних каналів
	шт
	3
	-"-"-
	Підрядна організація
	1,0
	-
	-
	-
	1,0
	серпень
	серпень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	74
	Виконати державну повірку коректора газу ОЕ-22ЛА в комплекті з термоперетворювачем опору ТСМ-1088 і датчиком           тиску «APLISENS»
	од
	1
	КП «Міськ- водоканал»
	Підрядна організація
	9,0
	-
	-
	-
	9,0
	серпень
	вересень

	75
	Виконати технічне обслуговування  та ремонт автоматики безпеки, приладів регулювання і контролю  котла КВГ-6,5-150 № 1
	котел
	1
	-"-"-
	-"-"-
	4,0
	-
	-
	-
	4,0
	серпень
	вересень

	76
	Виконати герметизацію віконних і дверних пройомів котельні
	об'єкт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	вересень
	жовтень

	77
	Виконати держповірку манометрів по котельній і теплопунктам
	об'єкт
	9
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	серпень
	вересень

	
	Теплопункти ВНС, КНС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Ремонт і ревізія обладнання               теплопунктів і внутрішньої  системи опалення, теплових мереж                КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС
	об'єкт
	6
	-"-"-
	-"-"-
	8,0
	-
	-
	-
	8,0
	травень
	червень

	79
	Виконати гідравлічне  випробову-вання та промивку теплопунктів, внутрішньої системи опалення КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС
	комп.
	6
	-"-"-
	-"-"-
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	липень
	серпень

	80
	Технічне обслуговування і ремонт твердопаливних котлів  та системи опалення на КНС- 8,10,13,15 – 4 шт
	об'єкт
	4
	-"-"-
	-"-"-
	4,0
	-
	-
	-
	4,0
	червень
	вересень

	81
	Виконати технічне обслуговування і ремонт електричних котлів  і системи опалення на Токарівському водозаборі – 1 шт, КНС -2 – 2шт
	об'єкт
	2
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	липень
	серпень

	82
	Виконати держповірку манометрів по теплопунктам  КНС-1,2,5,6,9 та Пришибської ВНС
	об'єкт
	6
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	серпень
	вересень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Відділ головного енергетика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Виконати заміну дверей  ТП-172,  6 кВ  КНС- 3
	шт
	2
	КП «Міськ- водоканал
	КП «Міськ- водоканал»
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	березень
	серпень

	84
	Виконати заміну дверей РП-52,                6 кВ  КНС- 9
	шт
	2
	-"-"-
	-"-"-
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	березень
	серпень

	85
	Виконати заміну дверей  ТП-21,                6 кВ  КНС- 5
	шт
	2
	-"-"-
	-"-"-
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	березень
	серпень

	86
	Виконати заміну дверей електрощитових ТП-3, ТП-4 РУ-0,4 кВ станції очисних споруд
	шт
	2
	-"-"-
	-"-"-
	3,0
	-
	-
	-
	3,0
	березень
	серпень

	87
	Виконати ремонт покрівель свердловин №№ 1, 4, 8 Токарівського водозабору
	м2
	180,6
	-"-"-
	-"-"-
	28,0
	-
	-
	-
	28,0
	березень
	серпень

	88
	Виконати ремонт покрівлі                     ТП-1 площадки «Клюєво» Тополянського водозабору
	м2
	14,2
	-"-"-
	-"-"-
	2,5
	-
	-
	-
	2,5
	березень
	серпень

	89
	Виконати заміну дверей свердло-вини № 9 РУ-0,4 кВ пл. Клюєво Тополянського водозабору
	шт
	1
	-"-"-
	-"-"-
	1,5
	-
	-
	-
	1,5
	березень
	серпень

	90
	Виконати ремонт вимощення                РП-13 та РП-43 Пришибської ВНС
	м2
	40
	-"-"-
	-"-"-
	3,5
	-
	-
	-
	3,5
	березень
	серпень

	91
	Виконати ремонт покрівлі  РП-13  Пришибської ВНС
	м2
	40,6
	-"-"-
	-"-"-
	9,0
	-
	-
	-
	9,0
	березень
	серпень

	
	Гідротехнічна дільниця
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Регулярна очистка русла річки Псел від дерев та порослі в місцях проходження водопровідно-каналізаційних дюкерів та біля скиду міських очисних споруд 
	комп.
	1
	-"-"-
	-"-"-
	30,0
	-
	-
	-
	30,0
	березень
	листопад

	
	Всього:
	
	
	
	
	2184,3
	
	
	
	2184,3
	
	


            Директор  КП “Міськводоканал”  Сумської міської ради                                                                                    А.Г. Сагач 
                                      Ульянченко Ю.І. 700-182
