

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки Дирекції «Котельня Північного Промвузла» ПАТ «Сумське НВО»
до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020р.

№ п/п	Зміст заходів.	Замовник	Підрядник	Джерела фінансування, тис. грн.								Початок виконання	Кінець виконання	Відсоток виконання %
				Власні кошти	Міський бюджет	Додаткові надходження	Обласний бюджет	Додаткові надходження	Додаткові надходження	Загучені доаткові кошти	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Підготувати до роботи водогрійні котли типу КВГМ-100 № 1,2,3,4.	ДКІПВ	ДКІПВ	487,6	-	-	-	-	-	487,6	1.05	15.09		
2	Підготувати до роботи парового котла типу ДЕ 10-14ГМ.	ДКІПВ	ДКІПВ	102,8	-	-	-	-	-	102,8	1.05	15.09		
3	Підготувати до роботи мережні насосагрегати ССН- 1250 № 1,2,3,4,5,6.	ДКІПВ	ДКІПВ	168,4	-	-	-	-	-	168,4	1.05	15.09		
4	Підготувати до роботи мережні насосагрегати ССН - 850 № 7,8,9.	ДКІПВ	ДКІПВ	149,6	-	-	-	-	-	149,6	1.05	15.09		
5	Підготувати до роботи насосагрегати підживлення теплових мереж - № 1,2,3,4.	ДКІПВ	ДКІПВ	104,5	-	-	-	-	-	104,5	1.05	1.10		
6	Підготувати до роботи насосні агрегати ХОВ ІКВ та ІТМ - № 1,2,3.	ДКІПВ	ДКІПВ	75,3	-	-	-	-	-	75,3	1.05	1.10		
7	Підготувати до роботи насосагрегати техводи - № 1,2,3.	ДКІПВ	ДКІПВ	92,9	-	-	-	-	-	92,9	1.05	1.10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Підготувати до роботи деаератори тип ДСА 150/75 - № 1,2,3.	ДКППВ	ДКППВ	23,2	-	-	-	-	-	23,2	01.05	1.10	
9	Підготувати до роботи тяго-дутьові пристрої, а саме Вентилятори - 9 одиниць Димососи - 5 одиниць	ДКППВ	ДКППВ	119,3	-	-	-	-	-	119,3	01.05	1.10	
10	Підготувати до роботи водопідігрівач мережної води - № 1.	ДКППВ	ДКППВ	11,8	-	-	-	-	-	11,8	01.05	1.10	
11	Підготувати до роботи водопідігрівачі технічної води - № 1,2,3,4.	ДКППВ	ДКППВ	25,9	-	-	-	-	-	25,9	01.05	1.10	
12	Провести огляд та гідравлічні випробування мережних та внутрішньо котельних трубопроводів.	ДКППВ	ДКППВ	24,4	-	-	-	-	-	24,4	1.05	5.08	
13	Підготувати до роботи трубопроводи хімічно очищеної води, технічної води на котельні.	ДКППВ	ДКППВ	19,2	-	-	-	-	-	19,2	01.05	1.10	
14	Половнити запас реагентів / сіль, ванно, залізний купорос / для приготування ХО води.	ДКППВ	ДКППВ	285,6	-	-	-	-	-	285,6	01.05	15.10	
15	Забезпечити Котельню „ППВ” лімітом газу та ел.енергії на опаловальний період 2019-2020р.	ДКППВ	ДКППВ	-	-	-	-	-	-	-	01.05	15.10	
				1 690,5	-	-	-	-	-	1 690,5			

Всього :

**Головний інженер
Дирекції “Котельня ППВ”**



Л. М. Коваленко

Вик. Дермельов К.М.
тел.24-10-96

ПЛАН ЗАХОДІВ

про підготовку Дирекції „Котельня ПШВ” до роботи в зимових умовах до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020р.

Види работ	Код рядка	Одиниця виміру	Завдання з підготовки	Фактично підготовлено	% підготовки	Обсяг фінансування
Підготовка об'єктів теплопостачання :						
Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень їх потужність	1	одиниць	1			
1. Підготовка котелень, всього	2	МВт	471,71			
їх потужність	4	одиниць	1			
у тому числі		МВт	471,71			
1.2 Відомчі котельні, всього	6	одиниць	1			
їх потужність		МВт	471,71			
з них : Мінпромполітики	8	одиниць	1			
Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання	17	тис. грн	1 690,5			
Створення запасу палива на початок опаловального сезону						
2. Рідке паливо, всього	61	тонн	1448			753,545
у тому числі						
2.2. На відомчих котельнях	63	тонн	1448			753,545

Головний інженер
Дирекції “Котельня ПШВ”



Л.М. Коваленко