

Додаток №1


План ЗАХОДІВ
щодо підготовки Дирекції «Котельня Північного Промвузла»
АТ «Сумське НВО» до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.

№ пп	Зміст заходів.	Замовник	Початок виконання	Кінець виконання	Відсоток виконання %
---------	-------------------	----------	----------------------	---------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Підготувати до роботи водогрійні котли типу КВГМ-100 № 1,3,4	ДКППВ			0,00
1.1	Водогрійний котел типу КВГМ-100 № 1	ДКППВ	01.май	15.сен	0,00
1.2	Водогрійний котел типу КВГМ-100 № 3	ДКППВ	01.май	15.сен	0,00
1.3	Водогрійний котел типу КВГМ-100 № 4	ДКППВ	01.май	15.сен	0,00
2	Підготувати до роботи паровий котел типу ДЕ 10-14ГМ	ДКППВ	01.май	15.сен	0,00
3	Підготувати до роботи мережні насоси СЕН- 1250 № 1,2,3,4,5,6.	ДКППВ	01.май	15.сен	0,00
3.1	Мережевий насос СЕН- 1250 ст.№ 1	ДКППВ			0,00
3.2	Мережевий насос СЕН- 1250 ст.№ 2	ДКППВ			0,00
3.3	Мережевий насос СЕН- 1250 ст.№ 3	ДКППВ			0,00
3.4	Мережевий насос СЕН- 1250 ст.№ 4	ДКППВ			0,00
3.5	Мережевий насос СЕН- 1250 ст.№ 5	ДКППВ			0,00
3.6	Мережевий насос СЕН- 1250 ст.№ 6	ДКППВ			0,00
4	Підготувати до роботи мережні насоси СЕН-850 № 7,8,9.	ДКППВ	01.май	15.сен	0,00
4.1	Мережевий насос СЕН- 850 ст.№ 7	ДКППВ			0,00
4.2	Мережевий насос СЕН- 850 ст.№ 8	ДКППВ			0,00
4.3	Мережевий насос СЕН- 850 ст.№ 9	ДКППВ			0,00
5	Підготувати до роботи насосоагрегати підживлення теплових мереж - № 1,2,3,4.	ДКППВ	01.май	15.сен	0,00
5.1	Насос підживлення ст №1	ДКППВ			0,00
5.2	Насос підживлення ст №2	ДКППВ			0,00
5.3	Насос підживлення ст №3	ДКППВ			0,00
5.4	Насос підживлення ст №4	ДКППВ			0,00
6	Підготувати до роботи насосні агрегати ХОВ ВКВ та ПТМ	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
6.1	Насос Вапняно-коагульованої води ст.№1	ДКППВ			0,00
6.2	Насос Вапняно-коагульованої води ст.№2	ДКППВ			0,00
6.3	Насос підживлення теплових мереж ст.№1	ДКППВ			0,00
6.4	Насос підживлення теплових мереж ст.№2	ДКППВ			0,00

7	Підготувати до роботи насосоагрегати техводи - № 1,2,3.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
7.1	Насос технічної (вихідної) води ст.№1	ДКППВ			0,00
7.2	Насос технічної (вихідної) води ст.№2	ДКППВ			0,00
7.3	Насос технічної (вихідної) води ст.№3	ДКППВ			0,00
8	Підготувати до роботи деаератори тип ДСА 150/75 - № 1,2,3.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
8.1	Деаератор ст. №1	ДКППВ			0,00
8.2	Деаератор ст. №2	ДКППВ			0,00
8.3	Деаератор ст. №3	ДКППВ			0,00
9	Підготувати до роботи водопідігрівач мережної води - № 1.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
10	Підготувати до роботи водопідігрівачі технічної води - № 1,2,3,4.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
10.1	Водопідігрівач технічної води ст. №1	ДКППВ			0,00
10.2	Водопідігрівач технічної води ст. №2	ДКППВ			0,00
10.3	Водопідігрівач технічної води ст. №3	ДКППВ			0,00
10.4	Водопідігрівач технічної води ст. №4	ДКППВ			0,00
11	Провести огляд та гідравлічні випробування мережних та внутрішньо котельних трубопроводів .	ДКППВ	01.май	05.авг	0,00
12	Підготувати до роботи трубопроводи хімічно очищеної води, технічної води на котельні.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
13	Підготувати до роботи вузел обліку теплової енергії, встановлений на 1-му тепловому виводі котельні.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
14	Підготувати до роботи вузел обліку теплової енергії, встановлений на 2-му тепловому виводі котельні.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
15	Підготувати до роботи вузел обліку теплової енергії, встановлений на 3-му тепловому виводі котельні.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
16.	Підготувати до роботи вузел обліку підживлення на котельні.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
17	Підготувати до роботи вузел обліку технічної води на котельні.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
18	Підготувати до роботи вузел обліку природного газу на котельні.	ДКППВ	01.май	01.окт	0,00
19.	Поповнити запас реагентів для приготування ХО води.	ДКППВ	01.май	15.окт	0,00
20	Забезпечити Котельню „ППВ” лімітом газу та ел.енергії на опалювальний період 2021-2022р.	АТ Сумське НВО	01.май	15.окт	0

	Загальний відсоток готовності котельні				
--	--	--	--	--	--

Головний інженер
Дирекції "Котельня ІПВ"  Л. М. Коваленко

Вик. Дермельов К.М.
тел.24-10-96