


ПЛАН

заходів з підготовки теплових мереж і котельних ТОВ "Сумитеплоенерго"
до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Кіль-сть	Замовни-к	Джерело фінансування (тис.грн.) з ПДВ				Разом	Початок виконання	Кінець виконання
					Власні кошти	Міськ бюджет	Держ. бюджет	Залу ч. кошти			
Сумська ТЕЦ											
1	Поточний ремонт парового котла №1	шт.	1	"СТЕ"	2 062,92	-	-	-	2 062,92	01.06.2022	09.08.2022
2	Поточний ремонт парового котла №2	шт.	1	"СТЕ"	2 069,77	-	-	-	2 069,77	15.04.2022	20.05.2022
3	Капітальний ремонт парового котла №3	шт.	1	"СТЕ"	2 198,24	-	-	-	2 198,24	10.08.2022	30.10.2022
4	Поточний ремонт водогрійного котла №1	шт.	1	"СТЕ"	139,68	-	-	-	139,68	15.04.2022	15.05.2022
5	Поточний ремонт водогрійного котла №2	шт.	1	"СТЕ"	133,38	-	-	-	133,38	15.02.2022	15.03.2022
6	Поточний ремонт водогрійного котла №3	шт.	1	"СТЕ"	145,44	-	-	-	145,44	15.03.2022	15.04.2022
7	Поточний ремонт турбогенератора №1	шт.	1	"СТЕ"	1 155,86	-	-	-	1 155,86	18.04.2022	30.06.2022
8	Поточний ремонт турбогенератора №2	шт.	1	"СТЕ"	474,18	-	-	-	474,18	01.07.2022	01.08.2022
9	Капітальний ремонт турбогенератора №3	шт.	1	"СТЕ"	1 186,74	-	-	-	1 186,74	02.08.2022	11.10.2022
ВСЬОГО по Сумській ТЕЦ									9 566,21		

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Кіль-сть	Замовник	Джерело фінансування (тис.грн.) з ЦДВ				Разом	Початок виконання	Кінець виконання
					Власні кошти	Міський бюджет	Держ. бюджет	Загу ч. кошти			
Теплові мережі та котельні											
1	Заміна ділянок теплових мереж, ремонт теплових камер із запірною арматурою, компенсаторами, нерухомими опорами	км	0,85	"СТЕ"	1 200,00	-	-	-	1 200,00	15.04.2021	15.10.2021
2	Ремонт технологічного та електричного обладнання ПНС, ЦТП і котельень та кабельних ліній живлення.	об'єктів	83	"СТЕ"	710,00	-	-	-	710,00	15.04.2021	15.10.2021
3	Поновлення благоустрою та асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт на теплових мережах	м ²	1 050	"СТЕ"	800,00	-	-	-	800,00	15.04.2021	15.10.2021
4	Ремонт будівель, виробничих і побутових приміщень ПНС, ЦТП і котельень	об'єктів	10	"СТЕ"	170,00	-	-	-	170,00	15.04.2021	15.10.2021
5	Режимно - налагоджувальні роботи котлів	шт.	22	"СТЕ"	118,25	-	-	-	118,25	15.04.2021	15.10.2021
6	Технічна діагностика та опосвідчення котлів середнього та низького тиску	шт.	49	"СТЕ"	110,44	-	-	-	110,44	15.04.2021	15.10.2021
8	Технічна діагностика вантажопідіймальних механізмів	шт.	44	"СТЕ"	150,20	-	-	-	150,20	15.04.2021	15.10.2021
ВСЬОГО по цеху ТМтаК:					3 258,89				3 258,89		
РАЗОМ по підприємству:					12 825,10				12 825,10		

Директор ТОВ "Сумителлоенерго"



Д.Г. Васюнін