


ПЛАН

заходів з підготовки Сумської ТЕЦ, теплових мереж та котельних ТОВ “Сумитеплоенерго” до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Кіль-сть	Замовник	Джерело фінансування (тис.грн.) з ПДВ				Разом	Початок виконання	Кінець виконання
					Власні кошти	Міськ бюджет	Держ. бюджет	Залу ч. кошти			
Сумська ТЕЦ											
1	Капітальний ремонт парового котла №1	шт.	1	“СТЕ”	8 689,18	-	-	-	8 689,18	01.08.2023	10.10.2023
2	Поточний ремонт парового котла №2	шт.	1	“СТЕ”	703,92	-	-	-	703,92	01.07.2023	31.07.2023
3	Поточний ремонт парового котла №3	шт.	1	“СТЕ”	2 457,00	-	-	-	2 457,00	01.04.2023	30.06.2023
4	Поточний ремонт водогрійного котла №1	шт.	1	“СТЕ”	47,78	-	-	-	47,78	15.02.2023	15.03.2023
5	Поточний ремонт водогрійного котла №2	шт.	1	“СТЕ”	29,97	-	-	-	29,97	15.03.2023	15.04.2023
6	Поточний ремонт водогрійного котла №3	шт.	1	“СТЕ”	30,23	-	-	-	30,23	15.04.2023	15.05.2023
7	Поточний ремонт турбогенератора №1	шт.	1	“СТЕ”	60,01	-	-	-	60,01	20.04.2023	31.05.2023
8	Поточний ремонт турбогенератора №2	шт.	1	“СТЕ”	27,07	-	-	-	27,07	25.07.2023	05.09.2023
9	Поточний ремонт турбогенератора №3	шт.	1	“СТЕ”	29,04	-	-	-	29,04	24.05.2023	15.07.2023
ВСЬОГО по Сумській ТЕЦ									12 074,20		

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Кіль-сть	Замовник	Джерело фінансування (тис.грн.) з ПДВ				Разом	Початок виконання	Кінець виконання
					Власні кошти	Міськ бюджет	Держ. бюджет	Залу ч. кошти			
Теплові мережі та котельні											
1	Заміна ділянок теплових мереж, ремонт теплових камер із запірною арматурою, компенсаторами, нерухомими опорами	км	1,80	“СТЕ”	5 274,16	-	-	-	5 274,16	15.04.2023	15.10.2023
2	Ремонт технологічного та електричного обладнання ПНС, ЦТП і котельнь та кабельних ліній живлення.	об'єктів	83	“СТЕ”	1 211,85	-	-	-	1 211,85	15.04.2023	15.10.2023
3	Поновлення благоустрою та асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт на теплових мережах	м ²	1 840	“СТЕ”	2 306,45	-	-	-	2 306,45	15.04.2023	15.10.2023
4	Ремонт будівель, виробничих і побутових приміщень ПНС, ЦТП і котельнь	об'єктів	15	“СТЕ”	765,62	-	-	-	765,62	15.04.2023	15.10.2023
5	Режимно - налагоджувальні роботи котлів	шт.	19	“СТЕ”	120,00	-	-	-	120,00	15.04.2023	15.10.2023
6	Технічна діагностика та опосвідчення котлів середнього та низького тиску	шт.	36	“СТЕ”	65,26	-	-	-	65,26	15.04.2021	15.10.2023
7	Технічна діагностика вантажопідіймальних механізмів	шт.	30	“СТЕ”	99,00	-	-	-	99,00	15.04.2021	15.10.2023
ВСЬОГО по цеху ТМтаК:					9 842,34				9 842,34		
РАЗОМ по підприємству:					21 916,54				21 916,54		



Директор ТОВ "Сумитеплоенерго"

Д.Г. Васюнін