



ТОВ «Сумитеплоенерго»
Україна, 40022, м. Суми, вул. Друга Залізнична, 10
Ідентифікаційний код: 33698892
т. + 38 (0542) 78-75-16, т/ф. 78-66-01
т/ф 78-19-00, e-mail: zkanс@teko.sumy.ua

Вихідний № 22/3 від 16.05 2024
На № _____ від _____ 2024

**Про надання плану заходів
з підготовки підприємства
до роботи в ОЗП 2024-2025р.р.**

Директору Департаменту
Інфраструктури
Євгену БРОВЕНКУ

ТОВ «Сумитеплоенерго» на лист Департаменту інфраструктури міста СМР від 30.04.2024 року № 415/05.01-19 направляє план заходів з підготовки Сумської ТЕЦ, теплових мереж та котельних до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 р.р.

Додаток: План заходів з підготовки Сумської ТЕЦ, теплових мереж та котельних ТОВ «Сумитеплоенерго» до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 р.р.- в 1 екз на 2 арк.

Директор

вик. Радько В.
786-736

Дмитро ВАСЮНІН

ПЛАН

заходів з підготовки Сумської ТЕЦ, теплових мереж та котельних ТОВ “Сумитеплоенерго”
до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Кіль-сть	Замовник	Джерело фінансування (тис.грн.) з ПДВ				Разом	Початок виконання	Кінець виконання
					Власні кошти	Міськ бюджет	Держ. бюджет	Залу ч. кош ти			
Сумська ТЕЦ											
1	Поточний ремонт парового котла №1	шт.	1	“СТЕ”	839,21	-	-	-	839,21	15.04.2024	30.05.2024
2	Капітальний ремонт парового котла №2	шт.	1	“СТЕ”	6 855,34	-	-	-	6 855,34	01.06.2024	20.08.2024
3	Поточний ремонт парового котла №3	шт.	1	“СТЕ”	658,03	-	-	-	658,03	21.08.2024	20.10.2024
4	Поточний ремонт водогрійного котла №1	шт.	1	“СТЕ”	40,16	-	-	-	40,16	15.03.2024	15.04.2024
5	Поточний ремонт водогрійного котла №2	шт.	1	“СТЕ”	47,31	-	-	-	47,31	15.04.2024	15.05.2024
6	Поточний ремонт водогрійного котла №3	шт.	1	“СТЕ”	54,51	-	-	-	54,51	15.02.2024	15.03.2024
7	Поточний ремонт турбогенератора №1	шт.	1	“СТЕ”	76,51	-	-	-	76,51	20.04.2024	31.05.2024
8	Поточний ремонт турбогенератора №2	шт.	1	“СТЕ”	115,45	-	-	-	115,45	01.08.2024	05.09.2024
9	Капітальний ремонт турбогенератора №3	шт.	1	“СТЕ”	1 840,82	-	-	-	1 840,82	01.06.2024	31.07.2024
ВСЬОГО по Сумській ТЕЦ					10 527,34				10 527,34		

№ п/п	Зміст заходів	Од. вим.	Кількість	Замовник	Джерело фінансування (тис.грн.) з ПДВ				Разом	Початок виконання	Кінець виконання
					Власні кошти	Міськ бюджет	Держ. бюджет	Залу ч. кошти			
Теплові мережі та котельні											
1	Заміна ділянок теплових мереж, ремонт теплових камер із запірною арматурою, компенсаторами, нерухомими опорами	км	1,252	“СТЕ”	4 300,64	-	-	-	4 300,64	15.04.2024	15.10.2024
2	Ремонт технологічного та електричного обладнання ПНС, ЦТП і котельнь та кабельних ліній живлення.	об'єктів	83	“СТЕ”	685,60	-	-	-	685,60	15.04.2024	15.10.2024
3	Поновлення благоустрою та асфальтобетонного покриття після проведення ремонтних робіт на теплових мережах	м ²	1 240	“СТЕ”	2 142,70	-	-	-	2 142,70	15.04.2024	15.10.2024
4	Ремонт будівель, виробничих і побутових приміщень ПНС, ЦТП і котельнь	об'єктів	12	“СТЕ”	620,88	-	-	-	620,88	15.04.2024	15.10.2024
5	Технічна діагностика та оповідчення котлів середнього та низького тиску	шт.	25	“СТЕ”	88,30	-	-	-	88,30	15.04.2024	15.10.2024
6	Технічна діагностика вантажопідіймальних механізмів	шт.	27	“СТЕ”	36,15	-	-	-	36,15	15.04.2024	15.10.2024
ВСЬОГО по цеху ТМтаК:					7 874,27				7 874,27		
РАЗОМ по підприємству:					18 401,61				18 401,61		

Директор ТОВ "Сумитеплоенерго"

Д.Г. Васюнін

