



## РЕМБУД

ПРИВАТНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
Факт. адреса: 40034, м. Суми, вул. Героїв Крут, 50Б,  
Юридична адреса: м. Суми, вул. Героїв Крут, 50Б  
тел. (0542) 676-957, 770-564, 329-922

№ 195  
«27» березня 2020

Начальнику управління житлового  
господарства  
Департаменту інфраструктури міста СМР  
Павленко В.І.

ПРБП «Рембуд» надає графік виконання дезінфекції житлових будинків:

п/п	Адреса	Кількість під'їздів	Дата виконання
1	вул.Лінійна, 26	0	Приватний
2	вул.Кошя, 27	0	Приватний
3	вул.Героїв Крут, 36	6	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
4	вул.Героїв Крут, 36в	2	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
5	вул.Героїв Крут, 38	4	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
6	вул.Героїв Крут, 38а	2	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
7	вул.Героїв Крут, 40	3	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
8	вул.Героїв Крут, 42	3	30.03., 06.04.,13.04,20.04.

9	вул.Героїв Крут, 44	4	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
10	вул.Героїв Крут, 46б	1	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
11	вул.Героїв Крут, 46	3	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
12	вул.Героїв Крут, 50	2	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
13	вул.Героїв Крут, 50б	2	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
14	вул.Героїв Крут, 52	3	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
15	вул.Героїв Крут, 54	2	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
16	вул.Героїв Крут, 54б	2	30.03., 06.04.,13.04,20.04.
17	вул.Героїв Крут, 62	2	31.03., 07.04,14.04,21.04.
18	вул.Героїв Крут, 62б	1	31.03., 07.04,14.04,21.04.
19	вул.Героїв Крут, 64	3	31.03., 07.04,14.04,21.04.
20	вул.Героїв Крут, 66	3	31.03., 07.04,14.04,21.04.
21	вул.Героїв Крут, 66б	2	31.03., 07.04,14.04,21.04.
22	вул.Героїв Крут, 68а	3	31.03., 07.04,14.04,21.04.
23	вул.Героїв Крут, 68б	2	31.03., 07.04,14.04,21.04.
24	вул.Героїв Крут, 68в	2	31.03., 07.04,14.04,21.04.
25	вул.Героїв Крут, 70а	2	31.03., 07.04,14.04,21.04.
26	вул.Героїв Крут, 70б	2	31.03., 07.04,14.04,21.04.
27	вул.Героїв Крут, 72	3	31.03., 07.04,14.04,21.04.
28	вул.Героїв Крут, 74а	3	31.03., 07.04,14.04,21.04.
29	вул.Героїв Крут, 74б	2	31.03., 07.04,14.04,21.04.
30	вул.Героїв Крут, 76	3	31.03., 07.04,14.04,21.04.
31	вул.Героїв Крут, 78	4	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
32	вул.Героїв Крут, 80а	2	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
33	вул.Героїв Крут, 82а	3	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,

34	вул.Героїв Крут, 82б	2	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
35	вул.Героїв Крут, 82в	2	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
36	вул.Героїв Крут, 84а	3	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
37	вул.Героїв Крут, 84б	3	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
38	вул.Інтернаціоналістів, 57а	3	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
39	вул.Інтернаціоналістів, 59а	3	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
40	вул.Інтернаціоналістів, 61а	1	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
41	вул.Інтернаціоналістів,63а	3	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
42	вул.Інтернаціоналістів,63б	2	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
43	вул.Інтернаціоналістів,65а	3	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
44	вул.Інтернаціоналістів,65б	2	01.04.,08.04., 15.04.,22.04.,
45	вул.Інтернаціоналістів,15	9	02.04,09.04., 16.04,23.04.
46	вул Інтернаціоналістів, 17	3	02.04,09.04., 16.04,23.04.
47	вул.Інтернаціоналістів, 20	3	02.04,09.04., 16.04,23.04.
48	вул.І.Сірка, 12	2	02.04,09.04., 16.04,23.04.
49	вул.І.Сірка, 14	3	02.04,09.04., 16.04,23.04.
50	вул.І.Сірка, 15	4	02.04,09.04., 16.04,23.04.
51	вул.І.Сірка, 43	1	02.04,09.04., 16.04,23.04.
52	пр.М.Лушпи,24	3	02.04,09.04., 16.04,23.04.
53	пр.М.Лушпи,26	1	02.04,09.04., 16.04,23.04.
54	пр.М.Лушпи,30	1	02.04,09.04., 16.04,23.04.
55	пр.М.Лушпи, 38	1	02.04,09.04., 16.04,23.04.
56	пр.М.Лушпи, 40	1	02.04,09.04., 16.04,23.04.
57	пр.М.Лушпи,42	4	02.04,09.04., 16.04,23.04.
58	вул.Харківська, 24	4	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.

59	вул.Прокоф'єва, 10	1	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.
60	вул.Прокоф'єва, 35	2	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.
61	вул.Прокоф'єва, 50	1	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.
62	вул.Чеснова, 13	2	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.
63	вул.Мірошніченко,11	2	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.
64	вул.Мірошніченко, 13	3	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.
65	вул.Мірошніченко, 15	3	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.
66	вул.Мірошніченко, 35	2	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.
67	вул.Кошія, 81	2	03.04.,10.04., 17.04.,24.04.

*Директор ПРБП «Рембуд»*

*В.Г.Костюк*