

Затверджено:

Директор ТОВ "ФОРЕКС ПЛЮС"

А.Г. Куцелєпа

2020 р.

Графік виконання робіт з дезінфекції в житлових будинках, які обслуговує ТОВ "ФОРЕКС ПЛЮС" на період карантину 2020 р.

№ п/п	Адреса	Кількість поверхів	06.04.	07.04.	08.04.	09.04.	10.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	20.04.	21.04.	22.04.	23.04.	24.04.
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	вул. 1-ша Новопоселенська, 1	5				X											
2	вул. Л.Бикова, 2	2															
3	вул. Л.Бикова, 2/1	9	X														
4	вул. Л. Бикова, 6/1	5			X												
5	вул. І.Виговського, 6	9			X												
6	вул. Лермонтова, 1	9	X					X									
7	вул. Лермонтова, 15	9						X									
8	вул. Лермонтова, 17	9						X									
9	вул. Лермонтова, 3	9	X														
10	вул. Металургів, 16	10															
11	вул. Металургів, 11	5						X									
12	вул. Металургів, 13	5						X									
13	вул. Металургів, 13А	5							X								
14	вул. Металургів, 14	10				X											
15	вул. Металургів, 15	5							X								
16	вул. Металургів, 17	9							X								
17	вул. Металургів, 2	5				X											
18	вул. Металургів, 24	10				X											
19	вул. Металургів, 26	10				X											
20	вул. Металургів, 3	9					X										
21	вул. Металургів, 4	5					X										
22	вул. Металургів, 5	5					X										
23	вул. Металургів, 7	5							X								
24	вул. Металургів, 9	5								X							
25	вул. Металургів, 9/1	5															
26	вул. Н.Холодногірська, 10	5	X														
27	вул. Н.Холодногірська, 8	5											X				
28	вул. Праці, 2	5									X						

п/п	Адреса	Кількість поверхів	06.04. 2020	07.04. 2020	08.04. 2020	09.04. 2020	10.04. 2020	13.04. 2020	14.04. 2020	15.04. 2020	16.04. 2020	17.04. 2020	20.04. 2020	21.04. 2020	22.04. 2020	23.04. 2020	24.04. 2020
65	вул. Металургів, 77	2													X		
66	вул. О.Шапаренко, 2	2														X	
67	вул. О.Шапаренко, 6	2														X	
68	пров.Вільний,6	2														X	
69	пров.Сумський,13	1														X	

Склад: головний інженер

Сиріцин В.М.