Додаток 2
до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності 
в бюджетній сфері міста Суми 
на 2017–2019 роки за 2018 рік»

від 27 березня 2019 року № 4806– МР

Пояснювальна записка щодо виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки
за 2018 рік
Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми 
на 2017–2019 роки (далі – Програма) затверджено рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР (останні зміни затверджені рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4318-МР).

Відповідальний виконавець Програми – департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, відділ культури та туризму Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради та департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.
Заходи Програми виконувались з метою оптимізації температурного режиму в будівлях, приведення показників питомого споживання теплової енергії до нормативних (упровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми, заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій), зменшення споживання електричної енергії (заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади), підвищення рівня управління енергозбереженням, популяризації переваг енергозбереження, формування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

За звітний період були впроваджені заходи з енергозбереження у галузях «Освіта», «Охорона здоров`я», «Культура і мистецтво» та «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення» на суму 49,8 млн. грн., із них 
41,4 млн. грн.− кошти міського бюджету, 7,5 млн. грн. – кошти державного бюджету, 0,6 млн. грн. – кошти міжнародної фінансової корпорації НЕФКО, 0,3 млн. грн. – грантові кошти (GIZ). По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради профінансовано 20,0 млн. грн., відділу охорони здоров`я Сумської міської ради – 9,3 млн. грн., відділу культури та туризму Сумської міської ради – 1,6 млн. грн., департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради – 0,01 млн. грн., управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради – 18,6 млн. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,2 млн. грн, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради – 0,06 млн. грн. Відсоток виконання заходів Програми склав 87 % від запланованого обсягу фінансування на 2018 рік.

У цілому в бюджетних закладах та установах соціально-культурної сфери 
м. Суми в результаті впровадження запланованих Програмою заходів зменшено споживання теплової енергії на 1742,9 Гкал (2027 МВт∙год) без врахування поправки на температуру зовнішнього повітря), електричної енергії на 50,9 МВт∙год у порівнянні з базовим 2015 роком.
Протягом звітного періоду:
· у закладах галузей «Освіта», «Охорона здоров’я», «Культура» проведено заходи по заміні віконних блоків на енергоефективні площею 
3496,06 кв. м;

· утеплено 3719,93 кв. м фасаду у ССШ №№ 1, 10, поліклініки № 2 
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, 
ДМШ № 1; завершення робіт з утеплення будівель поліклініки № 2 
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, 
ДМШ № 1 заплановано в 2019 році;
· проводився капітальний ремонт покрівель площею 6434,4 кв. м з утепленням у ЗОШ № 5, ССШ № 1, ДНЗ № 5, НВК № 42, 
КУ «СМКЛ № 1»;

· у ССШ № 25 виконано роботи по утепленню 994,95 кв. м фасадів, утеплено віконних відкосів площею 281,52 кв. м, проведено монтаж системи автоматизованого погодного регулювання теплоспоживання, електромонтажні роботи, модернізацію системи вентиляції та системи теплопостачання, завершення робіт по об’єкту заплановано в 2019 році. У ЗОШ № 24 утеплено 3810 кв. м фасадів, 597 кв. м віконних відкосів, проведено електромонтажні роботи, модернізовано систему вентиляції, систему теплопостачання та проведено ремонт покрівлі. У НВК № 16 утеплено 576 кв. м фасадів, віконних відкосів 75,7 кв. м, цоколю 43 кв. м, замінено 2,8 кв. м дверей;
· у ЗОШ № 22 утеплено 5878,2 кв. м покрівлі, 819,66 кв. м фасаду, 
123,12 кв. м віконних відкосів, замінено 11,98 кв. м дверей, завершення робіт по об’єкту заплановано в 2019 році;

· по галузі «Освіта» виконано обстеження 20 закладів (ССШ №№ 2, 25, 29, 30,
ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 17, 19, 29, 38) з метою підготовки вихідних даних для заміни та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання. Замінено та встановлено нове обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання у ССШ №№ 2, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназії № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 17, 19, 29, 38;

· здійснювався автоматизований збір даних приладового обліку енергоресурсів у закладах: ССШ №№ 1, 7, 17, 25, ЗОШ №№ 6, 22, 
ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23;

· розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у ДМШ №№ 2, 4, ДХШ;
· по КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», КУ «СМКЛ № 4», КУ «СМКЛ № 5» КУ «СМТЦСО «Берегиня» придбано енергоефективні лампи у кількості 5134 шт.;

· замінено 12 одиниць електрообладнання харчоблоку у 
КУ «СМКЛ № 1». Виготовлено проект на модернізацію системи вентиляції в операційних приміщеннях КУ «СМКЛ № 1»;

· виконана заміна мереж електропостачання (197,7 кв. м) та ремонт системи вентиляції в КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» по 
вул. Троїцька, 28, але роботи ще не завершені.
У рамках реалізації проекту Європейської комісії «Угоди мерів - Схід-II» «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» перераховано кошти за проведені проектні роботи у ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20. Оплачено послуги з проведення енергетичних аудитів ССШ № 9 та ССШ № 20, послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту, послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції, послуги зі святкового оформлення місця проведення, створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції на відзначення Днів Сталої енергії в місті Суми.

У рамках інвестиційного проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ДНЗ № 22, ССШ № 29), що фінансується за кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) утеплено 558,35 кв. м фасаду у 
ССШ № 29. Завершення робіт з утеплення в зазначеному об’єкті заплановано 
в 2019 році.
У рамках співпраці з Проектом «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду Німеччини, проведено енергетичні аудити у лікувальних закладах міста Суми, а саме: КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1», КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3, м. Суми», КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4», КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5», КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка», КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди».

За результатами енергоаудитів у лікувально-профілактичних закладах міста Суми обрано КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради для впровадження пілотного проекту з комплексної термомодернізації за грантової підтримки проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях».

За результатами участі у конкурсних відборах проектів в сфері енергоефективності місто Суми стало учасником проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні». 8 жовтня 2018 року підписано Меморандум про співробітництво між Асоціацією «Енергоефективні міста України» та Сумською міською радою в рамках проекту. З метою ефективної реалізації проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» у місті Суми створено координаційну і робочу групи. 

У лютому 2018 року за результатами зовнішнього аудиту системи енергетичного менеджменту управління енергетичними ресурсами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту» на рівні виконавчих органів Сумської міської ради, галузі «Освіта» отримано сертифікат №1234055427 TÜV SÜD німецької експертної організації експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен). 

Проведено семінар-тренінг на тему: «Впровадження системи енергетичного менеджменту згідно з вимогами стандарту ISO 50001» для представників бюджетних закладів міста, а саме: загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, бібліотек-філій, дитячих музичних шкіл, 
КУ «Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка», Центру реінтеграції бездомних осіб, КУ «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради та представників структурних підрозділів Сумської міської ради. 

З 29 жовтня 2018 року по 7 листопада 2018 року проведено внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в галузі «Освіта» відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту» ПЕФ «ОптімЕнерго». 

У червні 2018 року проведено загальноміський захід «Дні Сталої енергії». 
У рамках заходу проведено міську конференцію «Енергоефективність: сьогодення та перспективи». У роботі конференції взяли участь керівництво міста, представники проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», Асоціації «Енергоефективні міста України», а також представники бюджетних організацій, ОСББ, бізнес-структур та ін. Основною метою заходу була презентація планів співпраці та основних напрацювань міжнародних проектів у сфері енергозбереження, обговорення інноваційних фінансових інструментів для кредитування енергозберігаючих заходів, досягнень у сфері впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках, будівлях навчальних закладів міста та ін. У рамках святкування загальноміського заходу було проведено різноманітні заходи, такі як велопробіг, велоквест, фестиваль «Sumy Energy Fest» з хедлайнером фестивалю українським рок-гуртом «Vivienne Mort». Активні учасники заходів отримали подарунки від Сумської міської ради, Асоціації «Енергоефективні міста України», проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях».
Забезпечено планування заходів, розрахунок енергоефективних показників їх виконання на 2019 рік. Реалізація програмних заходів триває.

Сумський міський голова                                                                          О.М. Лисенко
Виконавець: Співакова Л.І.
