Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,
спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
(станом на 10 вересня 2020 р.)
	№ проєкту
	Назва проєкту
	Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту
	Вартість проєкту, грн.
	Затверджено у 2019 р. з урахуванням змін, грн.
	Профінан-совано у 2019 р., рн.
	Профінан-
совано у 2020 р., грн.
	Виконавець проекту (підрядна організація)
	Інформація щодо стану реалізації проєкту

	І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році

	Загальноміські проекти

	52
	Стадіон для всіх
	Управління освіти і науки
	952 286,00
	50 804,00
	50 804,00
	538 000,00
	
	Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
Укладено договір, розпочато роботи, подано на фінансування у вересні аванс 538 тис. грн. Укладено договори на відповідальне зберігання закуплених матеріалів (штучне покриття поля)

	54
	Комфортна зона відпочинку на                    р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 889,00
	75 000,00
	49 853,68
	
	ТОВ «Крокус-Інжиніринг»
	Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проекту.                                                   
На даний час укладено договір на предпроєктні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників, технічних завдань та в подальшому отримання містобудівних умов та обмежень для успішної реалізації даного об’єкту на суму 49 853,68 грн

	62
	Спортивний простір «Єдність нації»
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 478,00
	75 000,00
	
	701 376,09
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 році ПКД розроблено. Укладений договір на виконання робіт. Виконані роботи з покриття  майданчика гумовою крихтою та встановлена огорожа майданчика. Продовжуються роботи на волейбольному майданчику

	Локальні проекти

	8
	Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)
	Департамент інфраструктури міста
	744 580,00
	50 000,00
	
	720 195,59
	ФОП Біцак В.Ю.

	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. 
 Роботи виконано на 95%.

	17
	Дитячий майданчик «Мрія малюка»
	Департамент інфраструктури міста
	721 326,00
	50 000,00
	49 878,86
	
	ФОП Марєєва Д.В

	Розроблено проектну документацію та здійснено   оплату.
Договір укладений на виконання робіт. Роботи розпочато, завершення до початку жовтня

	25
	Майданчик «Креативний простір»
	Управління освіти і науки
	749 640,00
	39 390,00
	39 390,00
	
	ТОВ
«Будівельна марка»
	Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.
Завершено тендер за спрощеною процедурою. Протягом 20 днів буде укладено угоду. Кошти у 2020 році не використовувались (заплановані на вересень).

	51
	На радість дітям
вул. Прокоф’єва 14
	Департамент інфраструктури міста
	718 008,00
	718 000,00
	45 638,96
	671 700,00
	ТОВ «Сервісбудоптторг»

	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту були виконані в повному обсязі, але не профінансовані. 
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	55
	Спортивний майданчик «Атом-воркаут»
	Департамент інфраструктури міста
	739 777,00
864 777,00
	739 777,00
	254 338,40
	739 265,85
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проектну документацію  та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи. 
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію. 
На даний час укладається додаткова угода з підрядною організацією на влаштування покриття майданчика (на 125 тис. грн.) 

	57
	Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7)
	Департамент інфраструктури міста
	750 000,00
	750 000,00
	45 638,96
	747 464,69
	ФОП Марєєва Д.В.

	У 2019 році розроблено проектну документацію  та здійснено оплату. Були розпочаті роботи по реалізації проекту. 
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	66
	Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4)
	Департамент інфраструктури міста
	749 514,00
	749 514,00
	39 809,11
	709 183,43
	. ФОП Марєєва Д.В

	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.
[bookmark: _GoBack]У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	70
	Стадіон «Єдність нації»
	Департамент інфраструктури міста
	703 082,00
	50 000,00
	
	139 771,91
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»

	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. 
У 2020 р. розробка ПКД завершена. Укладено договір на виконання робіт. На даний час роботи розпочато. 
Ведуться оздоблювальні роботи в середині та з зовні роздягальні, прокладаються комунікації. Проект потребує збільшення фінансування, підлягає коригуванню.

	74
	Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6
	Департамент інфраструктури міста
	31 500,00
	31 500,00
	
	
	
	Договір не укладений.


	ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)
та 1000 голосів (загальноміські)

	Загальноміські проєкти

	34
	Наш сквер
	Департамент інфраструктури міста
	1 495 560,00
	100 000,00
	
	75 097,12
	ТОВ «Будівельна марка»

	У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. ПКД було розроблено. Договір на виконання ремонтних робіт укладений.
Для повного впровадження, проект буде потребувати додаткового фінансування

	58
	Спортивна зона відпочинку "Територія сильних"
	Департамент інфраструктури міста
	1 477 357,00
	100 000,00
	63 560,00
	1 187 713,7
	ТОВ «Статус-Е»

	У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році укладений договір на будівельні роботи. Будівельні роботи розпочаті, проходить процес замовлення обладнання. Встановлено павільйон охорони і спортивне обладнання.

	Локальні проекти

	6
	Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4
	Департамент інфраструктури міста
	748 253,00
	50 000,00
	
	
	ФОП Терещенко 
С В
	Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 році 
Розроблено ПКД. Проводиться вдруге тендерна процедура на виконання робіт.

	59
	Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам біля будинку Лушпи51
	Департамент інфраструктури міста
	454 914,00
	50 000,00
	
	24 072,79
	ТОВ «Керуюча компанія Коменерго Суми»

	У 2019 році розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена.
У 2020 році укладений  договір  на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене. Виконано коригування ПКД. На даний укладається додаткова угода на виконання робіт.

	63
	«Олімпієць»
	Управління освіти і науки
	638 165,00
	50 000,00
	49 980,00
	
	
	Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. 
Ведуться підготовчі роботи: спил дерев, демонтаж асфальтного покриття, вирівнювання поверхні спортивного майданчика. Готуються документи для оплати авансу, але поки суму не обраховано.



