Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,
спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
(станом на 28 січня 2021 р.)

	№ про-єкту
	Назва проєкту/
Адреса
	Автор проєкту
	Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту
	Вартість проєкту, грн.
	Затверджено у 2019 р. з урахуванням змін, грн.
	Профінансовано у 2019 р., грн.
	Профінан-
совано у 2020 р., грн.
	Виконавець проекту (підрядна організація)
	Інформація щодо стану реалізації проєкту

	І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році

	Загальноміські проекти

	52
	Стадіон для всіх
(вул. Герасима Кондратьєва, 76)
	Юрій Плоскінний
	Управління освіти і науки
	952 286,00
	50 804,00
	50 804,00
	901482,00
(690466,28 – виконано)
	ТОВ «Харківспец-інвест»
	У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
Укладене асфальтобетонне покриття, огородження панельне гратчасте, установлення бетонних бордюрів на бетонну основу, монтаж стійок металевих, ґрунтування та фарбування металевих поверхонь, монтаж металоконструкцій воріт.
Встановлені труби профільні, огорожа з сітки по стовпах.
Реконструкцію футбольного поля виконано на 75%. 
Потребує дофінансування для завершення робіт.

	54
	Комфортна зона відпочинку на річці Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю
(провулок Дачний, 9)
	Микола Педоренко
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 889,00
	75 000,00
	
	49 853,63
	ТОВ «Крокус-Інжиніринг»
	Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проекту.
Виконані передпроєктні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників, технічних завдань та в подальшому отримання містобудівних умов та обмежень для успішної реалізації даного об’єкту.
Триває підготовка до оголошення тендеру на визначення виконавця послуг з розробки ПКД.

	62
	Спортивний простір «Єдність нації»
(вул. Люблінська)
	Руслан 
Кастін
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 478,00
	75 000,00
	
	1 442 679,56
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 році розроблено проєктну документацію, укладений договір на виконання робіт.
Виконано покриття майданчика з гумової крихти, встановлено металеву огорожу з сітчастих панелей, встановлені ворота футбольні з баскетбольним щитом - 2 од.
Роботи завершено. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	Локальні проекти

	8
	Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)
	Надія Чередниченко
	Департамент інфраструктури міста
	799 607,00
	50 000,00
	
	744 015,02
	ФОП Біцак В.Ю.
	У 2020 році розроблено проєктну документацію. Укладений договір на виконання робіт. 
Виконані роботи з улаштування поля для гри в баскетбол/волейбол. Встановлено металеву огорожу з сітчастих панелей. Придбано та встановлено спортивне обладнання: тренажерний комплекс, бруси подвійні, тренажер (орбітрек), тренажер (велосипед). Придбано та встановлено обладнання для дитячого майданчика: «Замок» з гвинтовою гіркою, гойдалка «Автомобіль», гойдалка «Бабочка-2», дитяча лавочка «Золота рибка», стіл зі стільцями «Сонечко», качеля подвійна з баскетбольним щитом, качеля підвісна «Дуєт» (2 од), пісочниця «Морская». Встановлено паркові меблі: комплект парковий «Мелані» (2 од.), комплект «Відпочинок» (2 од.), диван парковий «Комфорт» (6 од.), лавка паркова «Вектор» (2 од.). Виконано озеленення території: саджанці туї Смарагд 1 сорт (10 од.), самшит (50 од.), саджанці ялівцю Блу Ерроу, 2 сорт (10 од.)
Роботи завершено. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	17
	Дитячий майданчик «Мрія малюка»
(пр. М. Лушпи, 39)
	Сергій Головань
	Департамент інфраструктури міста
	721 326,00
	50 000,00
	49 878,86
	670 926,64
	ФОП Марєєва Д.В.
	Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Придбано та встановлено ігрове обладнання для майданчика: комплекс «Бастіон», карусель, пісочниця велика та гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах, лавка паркова «Хвиля» (2 шт.)
Роботи завершено. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	25
	Майданчик «Креативний простір»
(вул. Декабристів, 80)
	Юлія 
Дяченко
	Управління освіти і науки
	749 640,00
	39 390,00
	39 390,00
	710250,00
(695724,93 – виконано)
	ТОВ 
«Будівельна марка»
	У 2019 році розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.
Проєкт реалізовано у грудні 2020 року.
Виконано облаштування плиточного покриття, встановлення паркану, подіуму, дошки, екрану, парт. Проведено монтаж освітлення.
Підписано акти виконаних робіт. Обладнання не встановлено через погодні умови, передані для зберігання до школи.
Придбано – подіум на 31 міс., парти - 14 шт., дошка, екран проекційний.

	51
	На радість дітям (вул. Прокоф’єва, 14/5)
	Сергій Безпалько
	Департамент інфраструктури міста
	718 008,00
	718 000,00
	45 638,96
	671 700,00
	ТОВ «Сервісбудопт-торг»
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту були виконані в повному обсязі, але не профінансовані.
Встановлено ігровий комплекс «Бастіон», здійснено зовнішнє електроосвітлення в кількості 5 од., з встановленням LED світильників.
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.
Проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	55
	Спортивний майданчик «Атом-воркаут»
(пр. Курський, 103)
	Олександр Голуб
	Департамент інфраструктури міста
	739 777,00
864 777,00
	739 777,00
	254 338,40
	614 826,29
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи.
У 2020 році встановлено металеву огорожу з сітчастих панелей. Придбано та встановлено комплект спортивного обладнання: турник-15 шт., спортелемент Змійка-1 шт., вертикальна планка-2 шт., турник вгору-1 шт., шведська стінка вертикальна-2 шт., шведська стінка горизонтальна-6 шт., планка для преса під кутом 450-2 шт., бруси-2  шт., бруси дворівневі-2 шт., гімнастичні кільця-1 шт., лавка з упором для віджимання-2 шт.  
Укладена додаткова угода з підрядною організацією на влаштування покриття майданчика (125 тис. грн.), яке виконано.
Роботи виконано. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	57
	Дитячий майданчик Цитадель (вул. І. Сірка, 18 та просп. М. Лушпи, 7)
	Дар’я Лантушенко
	Департамент інфраструктури міста
	750 000,00
	750 000,00
	45 638,96
	701 825,73
	ФОП Марєєва Д.В.
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Були розпочаті роботи по реалізації проекту, встановлено ігровий комплекс «Бастіон».
У 2020 році встановлена пісочниця та виконані роботи по покриттю майданчика. 
Роботи виконано. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	66
	Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4)
	Надія Заболотна
	Департамент інфраструктури міста
	749 514,00
	749 514,00
	39 809,11
	709 183,43
	ФОП Марєєва Д.В.
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році придбано та встановлено ігрове обладнання для дитячого майданчику: ігровий комплекс «Фортеці» та ігровий комплекс «Малюк», пісочниця велика, гойдалки на ланцюгах та гойдалки балансири. Придбано та встановлено спортивне обладнання: тенісний стіл для вулиць, бруси, тренажери для преса, жим сидячи від грудей, турнік орбітрек, упор для преса. Влаштовано покриття ігрового комплексу. Встановлено лавки для відпочинку.
Проект реалізовано та введено в експлуатацію
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	Стадіон «Єдність нації»
(вул. Люблінська)
	Віталій 
Кацов
	Департамент інфраструктури міста
	703 082,00
951361,00
	50 000,00
	
	650 989,28
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. розробка ПКД завершена. Укладено договір на виконання робіт.
Виконані роботи по будівництву модульної роздягальні.
Під час виконання робіт виявлені додаткові роботи. Розглядалося коригування проєкту на 248 279 грн., але відповідно до листа Департаменту Фінансів, економіки та інвестицій №4397/04. від 09.11.2020 року, стосовно обмеження укладання договорів на виконання робіт, у зв’язку з недовиконанням плану надходжень до загального фонду бюджету Сумської міської ОТГ, договір на додаткові роботи не був укладений. 
Роботи виконані у межах фінансування, роздягальня встановлена, частково підведені комунікації.

	74
	Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська, 6
	Владислав 
Діброва
	Департамент інфраструктури міста
	31 500,00
	31 500,00
	
	
	ФОП Дмітриченко
	Договір не укладений відповідно до листа Департаменту фінансів, економіки та інвестицій № 4397 від 09.11.2020 стосовно обмеження укладання договорів на виконання робіт, у зв’язку з недовиконанням плану надходжень до загального фонду бюджету Сумської міської ОТГ.

	ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)
та 1000 голосів (загальноміські)

	Загальноміські проєкти

	34
	Наш сквер
(вул. Роменська, 88)
	Ігор 
Скринник
	Департамент інфраструктури міста
	1 495 560,00
	100 000,00
	
	1 590 584,34
	ТОВ «Будівельна марка»
	У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. розроблено проєктну документацію. Укладений договір на виконання ремонтних робіт. Здійснено зовнішнє електроосвітлення - 15 од. Виконані роботи з улаштування покриття з фігурних елементів мощення.
Роботи виконані. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	58
	Спортивна зона відпочинку «Територія сильних»
(Тополянська)
	Олександр Голуб
	Департамент інфраструктури міста
	1 477 357,00
	100 000,00
	63 560,00
	1 208 563,0
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році укладений договір на будівельні роботи. Виконані роботи з улаштування пляжного обладнання. Встановлено павільйон охорони. Придбано та встановлено спортивне обладнання: вуличний тренажер зі змінним навантаженням «Жим від грудей», «Тренажер для задніх дельт», «Тяга важіля», «Тяга зверху», «Тріцепс машина», «Станова тяга», «Присідання/голінь», «Гантельний ряд»(2 од.), «Жим вгору лежачи», «Жим під кутом вгору». Встановлено освітлення майданчику.
Роботи виконані у повному обсязі, але у 2020 році остаточні розрахунки з виконавцями робіт не проведено (сума непроплаченого акту виконаних робіт - 202 228,00 грн. та акт технагляду -2 836,22 грн.)

	Локальні проекти

	6
	Дитячий та спортивний майданчик 
по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4
	Ірина Юрченко
	Департамент інфраструктури міста
	748 253,00
	50 000,00
	
	723 385,01
	ФОП Терещенко
С. В.
ТОВ «СФЕРА АВ»
	У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. 
У 2020 році розроблено проєктно-кошторисну документацію. Договір на виконання ремонтних робіт  укладений. Виконані роботи з улаштування покриття з фігурних елементів мощення. Встановлено металеву огорожу майданчику. Придбано та встановлено обладнання для дитячого майданчика: дитячий комплекс «Остров», гойдалка одинарна «Гніздо лелеки», карусель, гойдалка балансир, гойдалка подвійна на ланцюгах (2 од.), машинка, пісочний двір «Човник». Встановлено 4 лавки для відпочинку.
Роботи виконані. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	59
	Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам біля будинку Лушпи, 51
	Оксана Ходарева
	Департамент інфраструктури міста
	484 914,00
507 653,00
	50 000,00
	
	24 072,00
	ТОВ «КК Коменерго Суми»
	У 2019 році розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена.
У 2020 році укладений  договір  на виконання робіт. Придбано та встановлено спортивне обладнання для майданчика: «Прес з упором на руки», «Жим від грудей верхня тяга», «Жим від грудей», тренажер для привідних та відвідних м’язів стегна, «Орбітрек», «Батерфляй», тренажер для м’язів біцепсу-ричажна тяга, рогинач стегна, тренажер пресу анатомічний,  ричажна тяга гребний тренажер. Придбано та встановлено обладнання для дитячого майданчика: карусель, маятник-твістер. Встановлено огорожу майданчику. Встановлено 6 лавок для відпочинку.
Додаткові кошти виділялися на придбання піску.
Роботи виконані у повному обсязі, але у 2020 році не оплачені.

	63
	«Олімпієць»
(вул. Леваневського, 18)
	Вікторія Кобзенко
	Управління освіти і науки
	638 165,00
1404886,00
	50 000,00
	49 980,00
	1 354 886,00
(1 354 886,00 - виконано)
	ФОП 
Тимчук Н.В.
	У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
У 2020 році проєкт реалізовано.
Встановлено 8 тренажерів, ворота, огорожу, здійснено монтаж гумового покриття майданчика.
Стан реалізації проєкту 100%. Акт виконаних робіт не підписано (потреба у додатковому фінансуванні – 20 тис.грн) + гарантія на гумове покриття, яке монтувалось взимку.


 
