Заходи по підготовці житлового фонду ЖЕД ТОВ «БВК компанія Федорченко»
	Зміст заходів

Адреса
	Одиниця

виміру

шт
	Обсяг робіт
	Джерела фінансування тис.грн.
	термін викон.робіт

	
	
	
	бюджет
	Власні кошти
	початок
	закінчен

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	Кількість будинків всього:
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	із них з централізованим опаленням:
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	І.Ремонт тепло пунктів:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Здача по актах:     
	 шт
	12
	
	
	
	
	
	червень
	вересень

	2.1. теплопостачальній організації 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. інспекції ДАБК
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ремонт та промивка бойлерів:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Здача по актам:
	шт
	3
	
	
	
	5,0
	
	квітень
	серпень

	5. Ремонт покрівлі :
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6. Заміна трубопроводів :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- системи хол/водопостачання
	м/п
	74
	
	
	
	40,0
	
	січень
	грудень

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- системи гор/водопостачання(засувки)
	шт
	2
	
	
	
	1,0
	
	січень
	грудень

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- системи опалення(засувки)
	шт
	4
	
	
	
	4,0
	
	січень
	грудень

	7.Промивка опалювальних систем :   
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8. Випробування тиском опалювальних систем
	буд
	12
	
	
	
	
	
	
	

	9. Ремонт теплоізоляції:
	м/п
	25
	
	
	
	0,775
	
	червень
	вересень

	10. Повірка приладів обліку тепла
	шт.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11. Ремонт стиків панелей
	м/п
	15
	
	
	
	1,5
	
	квітень
	серпень

	12.Ремонт оголовків димо та вент.каналів :
	 шт
	-
	
	
	
	
	
	
	

	13.Ремонт вхідних дверей :      
	шт
	-
	
	
	
	
	
	
	

	14. Скління вікон, сходових клітин:
	м2
	-
	
	
	
	
	
	
	

	15. Фарбування газопроводів :    
	буд
	-
	
	
	
	
	
	
	

	16. Закриття продухів :      
	шт
	-
	
	
	
	
	
	
	

	17. Придбання інвентарю :
	шт
	-
	
	
	
	
	
	
	

	18. Заготівля піску : 
	  м3
	15
	
	
	
	1,5
	
	серпень
	серпень

	 Разом:
	
	
	
	
	
	53,775
	
	
	


