Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в  осінньо –    зимовий період 2019 – 2020 р.р. по ПРБП «Рембуд»
	
	
	
	
	

	Зміст заходів
	од. вим.
	Обсяг робіт


	
	
	план
	Вартість робіт тис.грн.
	Фактично виконано
	% виконання

	Кількість будинків всього:
	шт.
	63
	
	
	

	із них з централізованим опаленням:
	шт.
	59
	
	
	

	Ремонт теплопунктів
	шт.
	70
	
	
	

	Здача ТП по актах
	шт.
	70
	
	
	

	-теплопостачальній  організації
	шт.
	59
	
	
	

	Ремонт та промивка бойлерів
	шт.
	-
	-
	-
	-

	Ремонт покрівлі
	м2
	1200
	102,0
	
	

	
	од.ж/б
	27
	
	
	

	Заміна трубопроводів:
	
	
	
	
	

	 - систем ХВП :  
	м/п
	615
	200,0
	
	

	Г.Крут, 46б, 70а,82б,
Інтер.63б, 65б
	од.ж/б
	5
	
	
	

	 - систем ГВП :
Інтер.63а, 63б
Г.Крут, 472
	м/п
	800
	300,0
	
	

	
	од.ж/б
	3
	
	
	

	 - систем опалення : 
Інтер.65а
Г.Крут, 36, 70а
	м/п
	1800
	1220,0
	
	

	
	од.ж/б
	3
	
	
	

	Випробування тиском опалювальних систем
	буд.
	59
	130,0
	
	

	Ремонт теплоізоляції
	м/п
	545
	28,5
	
	

	Ремонт стиків панелей
	м/п
	 - 
	-
	-
	-

	Ремонт оголовків ДВК 
	шт.
	-
	-
	-
	-

	Ремонт вхідних дверей
	шт.
	25
	38,0
	
	

	Скління вікон, сходових клітин
	м2
	120
	56,0
	
	

	Фарбування газопроводів 
	м/п
	-
	-
	-
	-

	Закриття продухів 
	шт.
	40
	3,2
	
	

	Придбання інвентарю
	шт.
	20
	2,0
	
	

	Заготівля піску
	м3
	30
	12,0
	
	

	Разом:
	
	
	2091,7
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