За результатом обговорення варіантів вирішення справи 29 та 31 січня 2024 року на засіданнях робочої групи щодо знищених внаслідок збройної агресії РФ квартир за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 81 було вирішено:
[bookmark: _GoBack]Заслухавши учасників адміністративного провадження, враховуючи висновок Сумської філії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» від 22.12.2023 та проведені зі спеціалістами у сфері будівництва консультації, рекомендувати Сумській міській військовій адміністрації:
1. Провести відповідно до будівельних норм демонтаж аварійного 3-го під’їзду житлового будинку 81 по вул. Петропавлівська у м. Суми, який становить загрозу для життя людей, його подальша експлуатація неможлива, а проведення ремонту, підсилення або заміна конструкцій недоцільна.
2. Доручити Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Євген БРОВЕНКО): 
2.1. Підготувати розпорядження Сумської міської військової адміністрації про демонтаж аварійного 3-го під’їзду житлового будинку 81 по вул. Петропавлівська у м. Суми (протягом 3 робочих днів).
2.2. Забезпечити проведення зазначених демонтажних робіт та робіт з розчищення будівельного сміття, його вивозу та утилізації.
3. Доручити Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Віталій ШИЛОВ):
3.1. Після демонтажу залишків 3-го під’їзду провести додаткове обстеження 2-го під’їзду та вцілілих конструкцій (суміжної стіни із другим під’їздом, фундаменту підвалу, стін підвалів та перекриття над підвалом) 3-го під’їзду для визначення їх технічного стану, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення).
3.2. Провести ремонтно-відновлювальні роботи, необхідні для усунення пошкоджень 2-го під’їзду та реконструкції (відбудови) 3-го під’їзду житлового будинку 81 по вул. Петропавліська у м. Суми на підставі звіту технічного обстеження відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проєктно-кошторисної документації.
4. Одночасно зі складанням проєктно-кошторисної документації доручити відповідним структурним підрозділам віднайти можливість залучення коштів інших джерел (інвесторів, міжнародних грантів, фондів тощо) на проведення будівництва.
5. Доручити Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Світлана ЛИПОВА) підготувати зміни до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2024 рік з урахуванням витрат на проведення вищезазначених заходів.
6. Визначити відповідального за організацію вищевказаних заходів.

