	
	                        Додаток № 1

до рішення Сумської міської ради                «Про заключний звіт про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 – МР (зі змінами), за 2019 – 2021 роки та за 2021 рік»                            

від 30 листопада 2022 року № 3233 - МР
         


Звіт

про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019- 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 – МР (зі змінами), 

за 2021 рік 
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	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 - МР (зі змінами)

	
	

	№

з/п
	Заходи
	Відповідальний за виконання завдання та 

строк виконання
	Планові обсяги фінансування відповідно            до Програми, тис. грн
	Фактичні обсяги фінансування, тис. грн
	Стан виконання заходів

(результативні показники виконання Програми) 

	
	
	
	Усього
	держ. бюджет
	Місцевий бюджет
	інші джерела фінансування
	Усього
	держ. бюджет
	Місцевий 

бюджет
	інші джерела фінансування
	

	
	
	
	
	
	обл. бюджет
	бюджет СМТГ
	
	
	
	обл. бюджет
	Бюджет СМТГ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів 

	1
	Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	500,00
	
	
	500,00
	
	457,60
	
	
	457,60
	
	Виконано.
Забезпечено коригування проєктно-кошторисної документації із проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД)

	2
	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка) 
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	250,00
	
	
	250,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися

	3
	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в                 м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор

(друга нитка)
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	5800,00
	5220,00
	
	580,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися

	4
	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	12700,00
	11430,00
	
	1270,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	5
	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя                 вул. Харківська та    вул. Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	200,00
	
	
	200,00
	
	49,62
	
	
	49,62
	
	Виконано.
Проведено процедуру тендерних закупівель на реконструкцію самотічного колектора

	6
	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	7593,20
	
	
	7593,20
	
	5994,83
	
	
	5994,83
	
	Виконано.

Виконані роботи з реконструкції самотічного каналізаційного колектора, замінено 1013,4 п.м. трубопроводу із виконанням супутніх робіт

	7
	Реалізація проекту: «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у                                                    м. Суми (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю              60 000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми,              вул. Гамалія, буд. 40)»
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	51500,00
	
	
	20000,00
	31500,00
	
	
	
	
	
	Виконується.
Проведено тендерні процедури.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	8
	Реконструкція аварійного самотічного колектора         Д-400 мм по                        вул. Білопільський шлях 

від КНС-4 до району Тепличного (Коригування)
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	16500,00
	14850,00
	
	1650,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися 

	9
	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	7600,00
	
	
	7600,00
	
	6764,74
	
	
	6764,74
	
	Виконано.

Забезпечено виконання робіт з реконструкції самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм (замінено 1484,07 п.м трубопроводу та 5693 м³ колодязів)

	10
	Нове будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-10 до вул. Криничної в              м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	300,00
	
	
	300,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися

	11
	Нове будівництво обводу напірного колектору біля                        ТК-19 (виготовлення ПКД)
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації
	200,00
	
	
	200,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися

	12
	Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	3700,00
	
	
	3700,00
	
	2659,70
	
	
	2659,70
	
	Виконано. Проведено капітальний ремонт самопливного залізобетонного колектора, замінено 41,04 п.м, із виконанням супутніх робіт


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13
	Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою:                  м. Суми,                               вул. Гамалія, 40
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	3751,00
	3371,00
	
	380,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися

	14
	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	1000,00
	
	
	1000,00
	
	749,00
	
	
	749,00
	
	Виконано.

Проведені заходи з благоустрою у прибережних захисних смугах річки Псел (від ТРЦ «Мануфактура» до ЖК «Зарічний», від мосту 40-ї Армії до озера у міському парку                  ім. І.М. Кожедуба, від мосту 40-ї Армії вздовж пров. Воробійовський та                       вул. І. Сірка), річки Сумка (від мосту Харитоненка до гирла річки Псел), здійснено видалення аварійних та пошкоджених дерев, вирізано поросль, очищено русло від повалених дерев, зібрано та вивезено  сміття

	15
	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка», у т.ч. виправлення дефектів тіла земляної греблі, усунення осідань, розмивів дамби і її укосів
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	295,00
	
	
	295,00
	
	293,61
	
	
	293,61
	
	Виконується.
Виправлено дефекти тіла земляної греблі, розмивів дамби та її укосів водойми житлового масиву «Веретенівка»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	16
	Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Ганнівка», у т.ч. усунення осідань, розмивів укосів та гребнів, ліквідація пошкоджень водозливу
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	30,00
	
	
	30,00
	
	
	
	
	
	
	Не виконано.
Обсягів коштів недостатньо для виконання заходу

	17
	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	7100,00
	
	
	7100,00
	
	
	
	
	
	
	Розроблено проєктно-кошторисну документацію,  процедура оцінки впливу на довкілля завершена, отримано відмову в отриманні  позитивного висновку. Розпочато нову процедуру оцінки впливу на довкілля

	18
	Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	4570,00
	
	
	4570,00
	
	
	
	
	
	
	Виконується.
Отримано позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Роботи планується виконувати в комплексі з розчищенням річки Сумка

	Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста

	19
	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	1000,00
	
	
	1000,00
	
	
	
	
	
	
	Не виконано.
Проєктно-кошторисна документація не пройшла експертизу


	20
	Створення та відновлення газонів у парках та скверах
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	700,00
	
	
	700,00
	
	
	
	
	
	
	Не виконано. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	21
	Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів                   у місті Суми
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	150,00
	
	
	150,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися

	22
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра  Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	150,00
	
	
	150,00
	
	100,00
	
	
	100,00
	
	Виконано.

Забезпечено санітарне утримання та догляд (розпушування пристовбурних лунок, видалення бур’янів, порослі, покіс трави, підживлення) за об’єктами ПЗФ: пам’ятками природи місцевого значення «Липові насадження», «Дуби»

	23
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку - пам’ятки садово -паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	180,00
	
	
	180,00
	
	124,99
	
	
	124,99
	
	Виконано.

Забезпечено санітарне утримання (прибирання, вивіз сміття) та догляд території парку «Басівський» 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	24
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації


	180,00
	
	
	180,00
	
	93,86
	
	
	93,86
	
	Виконано.

Проведено санітарне обрізування гілок дерев, видалено сухостійні та аварійні дерева на території

	25
	Облаштування території парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,                         підрядні організації
	500,00
	
	
	500,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися

	26
	Облаштування території (доріжок, огорожі тощо)

ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
	200,00

	
	
	200,00

	
	196,50

	
	
	196,50

	
	Виконано.

Забезпечено улаштування 100 м2 доріжок у ботанічному саду


	27
	Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
	120,00

	
	
	120,00
	
	116,90
	
	
	116,90
	
	Виконано.

Придбано обладнання для тераріумів, мінеральні добрива, отрутохімікати, садовий інвентар

	28
	Придбання обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
	50,00
	
	
	50,00
	
	50,00
	
	
	50,00
	
	Виконано.

Придбано стелаж для акваріуму


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	29
	Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
	50,00
	
	
	50,00
	
	50,00
	
	
	50,00
	
	Виконано.

Придбано корм та вітаміни для тварин 

	30
	Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
	50,00
	
	
	50,00
	
	50,00
	
	
	50,00
	
	Виконано.

Придбано саджанці декоративних рослин (верба Нана, бересклет Тунберга, бересклет Форчуна, бузок Меєра, гортензія волосиста), насіння квітів, декоративні тварини (амадини, канарки, акваріумні риби)

	Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері поводження з відходами

	31
	Забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Освіта»
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, підрядні організації 

	45,00
	
	
	45,00
	
	45,00
	
	
	45,00
	
	Виконано.

Забезпечено передачу спеціалізованому підприємству 4076 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп установ та закладів галузі «Освіта»

	32
	Відбір проб ґрунту на території колишнього складу КСП «Тепличне» для вимірювання вмісту пестицидів у ґрунті
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації


	0,60
	
	
	0,60
	
	
	
	
	
	
	Виконано.

Безкоштовно проведено відбір проб ДУ «Центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», складений відповідний протокол


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	33
	Дослідження (скринінг) зразків ґрунту на вміст пестицидів, відібраних на території колишнього складу КСП «Тепличне»
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації


	21,0
	
	
	21,00
	
	20,40
	
	
	20,40
	
	Виконано.

Здійснено лабораторне дослідження (скринінг) зразків грунту на вміст заборонених до використання пестицидів та їх метаболітів ДП «Науковий центр  превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

	34
	Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, підрядні організації


	42111,00
	14111,00
	
	28000,00
	
	42090,01
	14111,00
	
	27979,01
	
	Виконано.

Проводились роботи з будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області

	Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу

	35
	Облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці                             КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по                              вул. Римського-Корсакова, 1 в м. Суми
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації


	300,00
	
	
	300,00
	
	
	
	
	
	
	Кошти в бюджеті Сумської міської ТГ на виконання заходу не передбачалися 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля

	36
	Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир»
	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації
	45,00
	
	
	45,00
	
	44,90
	
	
	44,90
	
	Виконано.

Забезпечено підготовку та видання інформаційно-освітнього бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» накладом 1000 екземплярів

	37
	Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи
	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
	118,00
	
	
	118,00
	
	110,28
	
	
	110,28
	
	Виконано.

У рамках проведення акції «Година Землі-2021» проведені інтерактивні заняття в дошкільних закладах, забезпечено наглядною інформаційною продукцією, проведено конкурс плакатів «Зміна клімату-час діяти», селфі-марафон «Еко стиль мого життя». Придбано призи переможцям конкурсів та активним учасникам заходів(енциклопедії, блокноти, набори літератури, набори для творчості, заохочувальні призи), канцелярські товари. Також придбані фліпчарт – 2 шт., постер, ноутбук для проведення масових заходів загальноміського рівня


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	38
	Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку
	Виконком Сумської міської ради, департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради,                       КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради
	100,00
	
	
	100,00
	
	99,99
	
	
	99,99
	
	Виконано.

У рамках відзначення акції «Година Землі – 2021» у місті Суми проведено екологічну акцію «ЕкоКрос» (загальна кількість учасників 30 чол., зібрано 861,3 кг сміття). До міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів проведено велоквест «Velolife» (загальна кількість учасників 75 чол.). 

	39
	Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку
	Виконком Сумської міської ради,

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради


	150,00
	
	
	150,00
	
	131,10
	
	
	131,10
	
	Виконано.

У рамках екологічної акції «Година Землі - 2021» проведено «Квартирник 2021»


	40
	Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації

	50,00
	
	
	50,00
	
	50,00
	
	
	50,00
	
	Виконано.

Забезпечено виготовлення флаєрів «Збережи ялинку-купуй марковану!» у кількості 100 од., «Чому не можна спалювати листя» у кількості 250 од., виготовлено настільний календар «Майбутнє планети залежить від нас» у кількості 51 од. та кишенькові календарі «Збережемо первоцвіти», «Став свідком спалювання листя чи сміття, що робити?» по 250 од., методичний посібник «Формування життєвої компетентності вихованців у закладі позашкільної освіти – Школі сприяння здоров’ю», буклет «Сумський міський ЦЕНТУМ - простір розвитку життєвих можливостей дитини», екологічний календар «Почни з себе – врятуй планету!» та інформаційний стенд «Ботанічний сад запрошує»

	41
	Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради,                підрядні організації


	49,00
	
	
	49,00
	
	21,98
	
	
	21,98
	
	Виконано.

Попередження негативних наслідків від планованої діяльності



	42
	Розробка Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми
	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради,                підрядні організації
	350,00
	
	
	350,00
	
	277,00
	
	
	277,00
	
	Виконано.

Розроблено проєкт Програми


5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Комплексною програмою: 

                                                                                                                                                                                                                                      тис. грн.

	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Проведені видатки
	Відхилення

	Усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд 
	Усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд 
	Усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд 

	77620,7
	
	77620,7
	46531,01
	
	46531,01
	31089,69
	
	31089,69


Сумський міський голова












    Олександр ЛИСЕНКО
Виконавець: Липова С.А.

