ПЛАН  З А Х О Д ІВ   

        щодо підготовки Дирекції «Котельня Північного Промвузла» ПАТ «Сумське НВО ім.  М.В.Фрунзе»

до роботи в осінньо-зимовий період  2012-2013р.  
	№

пп
	Зміст

                  заходів
	Замовник
	Підрядник
	Джерела фінансування, тис. грн.
	Початок виконання
	Кінець виконання


	Відсоток виконання
                  %



	
	
	
	
	Власні кошти
	Міський бюджет
	Додаткові

надходження


	 Обласний бюджет
	Додаткові

надходження 
	Залучені додаткові

кошти
	Разом
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Підготувати  до роботи  водогрійні котли типу КВГМ-100  № 1,2,3,4.


	ДКППВ
	ДКППВ 
	42
	-
	-
	-
	-
	-
	42
	1.05.
	15.09
	

	2
	Підготувати  до роботи   парові  котли типу ГМ-50/14-250  № 2,3.

	ДКППВ
	ДКППВ
	375
	-
	-
	-
	-
	-
	375
	1.05
	15.09
	

	3
	Підготувати  до роботи  мережні   насосоагрегати    СЄН-  1250    № 1,2,3,4,5,6.
	ДКППВ
	ДКППВ
	14
	-
	-
	-
	-
	-
	14
	 1.05
	15.09
	

	4
	Підготувати  до роботи   мережні  насосоагрегати    СЄН -  850    № 7,8,9.
	ДКППВ
	ДКППВ
	 8
	-
	-
	-
	-
	-
	 8
	1.05
	15.09
	

	5
	Підготувати  до роботи   насосоагрегати  живлення парових котлів -  № 1,2,3,4.
	ДКППВ
	ДКППВ
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	1.05
	1.10
	

	6
	Підготувати  до роботи   насосоагрегати   ХОВ   -   № 1,2,3.
	ДКППВ
	ДКППВ
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	1.05
	1.10
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	5
	12
	13
	14

	7
	Підготувати  до роботи   насосоагрегати   підживлення  теплових мереж -  № 1,2,3,4,5.
	ДКППВ
	ДКППВ
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	1.04
	1.10
	

	8
	Підготувати  до роботи   насосоагрегати   техводи     -           № 1,2,3.
	ДКППВ
	ДКППВ
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	4,0
	1.04
	1.10  
	

	9
	Підготувати до роботи  тяго-дутьові  пристрої ,а саме 

 Вентилятори   -  10   одиниць

 Димососи        -   6    одиниць 
	ДКППВ
	ДКППВ
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	01.05
	1.10


	

	10
	Провести  огляд та гідравлічні випробування мережних   та внутрішньо котельних трубопроводів .
	ДКППВ
	ДКППВ
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	1.05
	15.08    
	

	11
	Підготувати  до роботи   водопідігрівачі  техводи   -             № 1,2,3,4,5,6.
	ДКППВ
	ДКППВ
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	01.05
	1.10
	

	12
	Підготувати  до роботи   водопідігрівачі  мережної води     -     № 1,2.
	ДКППВ
	ДКППВ
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	01.05
	1.10
	

	13
	Підготувати  до роботи   деаератори  тип               

 ДСА 150/75   -    № 1,2,3.


	ДКППВ
	ДКППВ
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	01.05
	1.10
	

	15
	Поповнити  запас  реагентів / сіль, вапно, залізний  купорос /  для приготування  ХО  води.
	ДКППВ
	ДКППВ
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	180
	01.05
	15.10
	

	16
	Забезпечити  Котельню „ППВ” лімітом  газу та ел.енергії на опалювальний період 2012-2013р.
	ДКППВ
	ДКП ПВ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	01.05
	15.10
	


                  Всього       :                                                                 927,0    -       -        -       -        -        927,0    
З А Х О Д И 

про підготовку  Дирекції „Котельня ППВ” до роботи в зимових  умовах
	Види работ
	Код
 рядка
	Одиниця
виміру
	Завдання
з  підготов-

ки
	Фактично 
підготов-

лено
	%
підготов-

ки
	Обсяг
фінансу-

вання

	Підготовка  об’ектів  теплопостачання :

	Загальна  кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень
	1
	одиниць
	1
	
	
	

	їх  потужність
	2
	МВт
	534
	
	
	

	1. Підготовка котелень, всього
	4
	одиниць
	1
	
	
	

	їх  потужність
	
	МВт
	534
	
	
	

	у тому числі
	
	
	
	
	
	

	1.2 Відомчі котельні, всього
	6
	одиниць
	1
	
	
	

	їх  потужність
	
	МВт
	534
	
	
	

	з них : Мінпромполітики
	8
	одиниць
	1
	
	
	

	Загальні  обсяги коштів на виконання підготовчих  та ремонтних робіт теплопостачання
	17
	тис.грн
	927,0
	
	
	

	Створення запасу палива на початок опалювального сезону

	2. Рідке  паливо, всього
	61
	тонн
	2000
	574
	
	

	у тому числі
	
	
	
	
	
	

	2.2. На відомчих котельнях 
	63
	тонн
	2000
	574
	
	











